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1.2

gislo z registra zmluv UPSK: 821/2019/0M

Zmluva o dielo

¢.zhotovitela ZoD 2018/GB/01/021
uzavretd podla ust. § 536 zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel:
Néazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Telefén:

Fax:

E-mail:

(dalej len ,Objednavatel*)

Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené na rokovanie:

Stavbyveduci:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,Zhotovitel*)

Clanok 1

Zmluvné strany

PreSovsky samospravny kraj

Namestie mieru 2, 080 01 PreSov

37 870 475

2021626332

SK2021626332

PaedDr. Milan Majersky, PhD. - predseda PSK
PaedDr. Milan Majersky, PhD. - predseda PSK
Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
SK54 8180 0000 0070 0051 9242

SPSRSKBA

051/7081111

051/7081100

predseda@ vucpo.sk

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
17 317 282
2020316298
SK2020316298
Ing. Jarmila Povazanov 4 konatelka
Ing. Branislav L u k & ¢, konatel
Viera N 4 d a s k 4 konatelka
Ing. Peter S u | e k, technicky veduci oblasti VYCHOD
na zéklade PInej moci
Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti VYCHOD
na zaklade PInej moci
Ing. Ladislav Synak, veduci PJ na zdklade PInej moci
Milan Michlovi¢
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Sancova 1/A, 813 33 Bratislava
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
UNCRSKBX
+421 (0) 903 740 438
ladislav.synak@ strabag.com

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu ako ,zmluvné strany*“)

sa dohodli na tejto zmluve o dielo (dalej len ,Zmluva®):


mailto:predseda@vucpo.sk
mailto:ladislav.synak@strabag.com
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Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednéavatel v ramci plnenia svojich Uloh, obstardva prace postupom stanovenym zakonom ¢&.
343/2015 Z.z.o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov (dalej len ,ZVO").

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravate!” so Zhotovitelom ako UspeSnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani identifikovanom nasledovne:

Predmet zakazky: ,,Modernizacia cestnej infraStruktiry v PreSovskom, KoSickom, Tren¢ianskom a
Trnavskom samospravnom kraji“,

na 4 Cast predmetu zakazky: 11/546 PreSov- Klenov

Postup verejného obstaravania: Verejna sutaz, bez elektronickej aukcie. Postup uskuto€neny v ramci
prilezitostného spolo¢ného verejného obstardvania organizacii pristupujacich k verejnému obstaravaniu
- verejnych obstaravatelov: PreSovsky, KoSicky, Trenciansky a Trnavsky samospravny kraj. Vykonom
verejného obstaravania bol povereny verejny obstaravate!’- PreSovsky samospravny kra;.

Vyhlasenie verejného obstaravania: Uradny vestnik EU zo diia 23.12.2017 pod znackou 2017//S 247-
517233, Vestnik €. 253/2017 zo dfa 27.12.2017 pod znackou 17830-MSP.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy, ktorého
stavebnikom je Objednavatel ato konkrétne: realizacia stavebnych prac a suvisiacich dodavok
v rozsahu urenom rozpoctami samostatnych stavieb vo vazbe na prislusna projektovi dokumentaciu,
ktora bola k dispozicii vo verejnom obstaravani.

Miesto vykonania diela je uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené vtomto Clanku v rozsahu a za podmienok stanovenych
v tejto zmluve a dokumentoch uvedenych v bode 3.1 tejto zmluvy, v stilade so sUtaznymi podkladmi
vratane ich priloh, v stlade s vysvetleniami sataznych podkladov a suvisiacich dokladov adokumentov,
ak kvysvetlovaniu doSlo, v sulade so vSetkymi dokumentmi, ktoré tvorili podklad pre spracovanie
ponuky vo verejnom obstaravani a v sulade s predloZzenou ponukou UspeSného uchadzaca, ktora tvori
neoddeliteln( sucast kompletnej dokumentacie z predmetného postupu zadavania zakazky (dalej tiez
.zadavacia dokumentéacia®).

Objednéavatel sa zavazuje prevziat dielo za predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam
ustanovenych v tejto zmluve a zadavacej dokumentécii a zaplatit cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeenstvo v sllade
s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve a zadavacej dokumentécii s vybavenim, ktoré si na tento
Ucel zabezpeci.

Clanok 4
Subdodavky

Zhotovitel mdze zabezpecit Cast plnenia predmetu zmluvy prostrednictvom svojich subdodavatelov.
Objednéavatel poZaduje, aby in4 osoba, prostrednictvom ktorej uchadzac (Zhotovitel) preukazoval
technickd spdsobilost alebo odborni spdsobilost, plnila tie ¢asti predmetu zmluvy, ktoré sa zaviazala
poskytnat uchadzacovi (Zhotovitelovi) v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta ZVO:

Zhotovitel garantuje spdsobilost subdodavatelov pre plnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za celé ariadne plnenie zmluvy poc€as celého trvania zmluvného vztahu
s Objednavatelom a to bez ohladu na to, ¢i Zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie.



4.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o subdodéavatelovi, do piatich
pracovnych dni odo dna, kedy tato skutocnost nastala.

4.6 Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrzZiavat ustanovenia ZVO upravujlice vyuZitie
a zmenu subdodavatelov. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne oznamit akukolvek zmenu ddajov
o subdodavateloch uvedenych v Prilohe €. 4 tejto zmluvy v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO sp6sobom
podla tejto zmluvy.

4.7 V pripade zameru Zhotovitela doplnit subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢ 4 alebo zmenit
subdodéavatela uvedeného v Prilohe €. 4 je Zhotovitel povinny miniméalne péat (5) pracovnych dni vopred
pred danou zmenou informovat o tom Objednéavatela.

4.8 PoruSenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenych vtomto ¢lanku zmluvy sa povaZuje za
podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti.

Clanok 5
Cena za dielo

5.1 Cena diela uvedeného v Clanku 2 tejto zmluvy je stanovena v Prilohe &. 3 tejto zmluvy.

5.2 Cena diela podla bodu 5.1 je ur€ena na zaklade UspeSnej ponuky Zhotovitela predloZzenej vo verejnom
obstaravani.

5.3 Zhotovitel nema pravo na nadhradu akychkolvek dalSich nakladov, ktoré vynalozi pri zhotovovani diela
alebo v slvislosti s nim (vSetky tieto naklady Zhotovitela sU uz zahrnuté v cene diela podla bodu 5.1
tejto zmluvy), pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak alebo v tejto zmluve nie je vyslovne uvedené
nieco iné; Zhotovitel tak 0.i. nemé pravo najma na nahradu:

5.3.1 nakladov na materidly, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie
a administrativu, dodavatelska inziniersku ¢innost, geodetické prace, dielenski dokumentaciu, réziu
Zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefén, vodu, elektrinu, zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poziarnej ochrany (PO), zvySené naklady na prace v zimnom
obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu
odpadov, sankcie, pokuty, penale, poistenie, finanéné naklady na docasné zabery ploch, osvetlenia,
zaistenie a vykonavanie sk(Sok, do¢asné dopravné obmedzenia na prifahlych komunikaciach a pod.,
ako aj zaistenie podmienok uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni tykajicom sa
diela, vratane Uhrady poplatkov suavisiacich s realizaciou stavebnych prac a pokut v pripade poruSenia
tejto zmluvy €i inych pravnych povinnosti;

5.3.2 nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie staveniska, ochrany
Zivotného prostredia, bezpec€nosti, nékladov na bezpecnost majetku apracovnikov a nakladov na
doCasné napojenie telefonneho alebo iného doCasného spojenia (ktoré zriadi Zhotovitel)a vratane
nakladov na prevadzku tychto doCasnych zariadeni;

5.3.3 nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

5.3.4 nakladov na zabezpecenie dopravného zna€enia a dalSich dopravnych opatreni k dopravnym
obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich udrzbu, premiestiiovanie a nasledné odstranenie;

5.3.5 nakladov na dokumentaciu odovzdavanu Objednéavatelovi stvisiacu so zhotovenim diela;

5.3.6 nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti a verejnych priestorov pred
zacCatim vykonavania diela, nakladov na ochranu majetku a odstranenie pripadnychskdd, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel  podla tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov;

5.3.7 nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

5.3.8 nakladov na udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a na odstrafiovanie znecCisteni a poSkodeni
komunikacii a priestranstiev, ku ktorym déjde v priebehu prac Zhotovitela;

5.3.9 nakladov na zameranie, vytyCenie, ochranu, udrZzovanie, premiestnenie existujucich a Zhotovitelovi
znamych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli, a to podla
podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi), vratane nakladov na vykonanie sond preukazujicich
polohu vyty€enych rozvodov pocas prac Zhotovitela v ich dotknutom okoli.

5.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznadmeny s rozsahom
a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru, ktoré
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st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny diela
uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku:

st mu zname miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko;

zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavazku podla tejto
zmluvy a zadavacej dokumentéacie do ceny diela;

v rdmci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poZiadavky, pripadne vysvetlenia na Objednavatela
tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentéacie a/alebo inych skutocnosti, ktoré mdézu mat
vplyv na plnenie jeho zavéazku podla tejto zmluvy.

Cena diela podla bodu 5.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva dalej neur€uje inak, podlieha Gpravam iba
v tychto pripadoch:

v pripade rozSirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné na
zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol predpokladat ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy;

za rozSirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy
nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa nepovaZzuju prace naviac, potrebu ktorych
Zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat v ¢ase uzavretia zmluvy;

v pripade zUZenia rozsahu diela na zadklade pokynu Objednéavatela.

V pripade rozSirenia rozsahu diela podla tejto zmluvy, alebo v pripade prac naviac,budu tieto prace
ocenené tak, Ze sa pouziji najniZzSie jednotkové ceny podla vtom ¢&ase platného prislusného
referencného cennika s najnizSimi jednotkovymi cenami.

Zuzenie rozsahu diela je mozné vyluéne na zéaklade poziadavky a pokynu Objednavatela; pokyn
Objednavatela na zUzZenie rozsahu diela nadobudne G&innost uplynutim desiatich (10) dni odo dnfa jeho
oznadmenia Zhotovitelovi; diiom nadobudnutia G€innosti pokynu Objednavatela na zUZenie rozsahu diela
Zhotovitel nie je opravneny pokracovat v €innostiach podla tejto zmluvy vo vztahu k tej Casti diela, na
ktord sa pokyn Objednavatela vztahuje a nemé& narok na nadhradu akychkolvek néakladov, ktoré vynalozi
a/alebo mu vzniknu v savislosti s vykondvanim €innosti po nadobudnuti GCinnosti pokynu Objednéavatela
na obmedzenie rozsahu diela. V pripade zUZenia rozsahu diela podla tohto ¢lanku ma Zhotovitel pravo
na cenu diela v sume pripadajicej na Zhotovitelom skuto€ne realizované prace na diele ku dfiu
nadobudnutia G€innosti pokynu Objednavatela na zGzenie rozsahu diela.

RozSirenie alebo zUZenie rozsahu diela, alebo akakolvek ind zmenadiela, sa povaZuje za zmenu
zmluvy, na ktorl sa viazu podmienky uvedené v 8§ 18 ZVO. Pre dany UcCelaplikacie 8§ 18ZVO sa zmeny
zmluvy posudzuju z hladiska vyjadrenia ich absolitnej hodnoty, ateda hodnotou vSetkych zmien je
absolatna hodnota vSetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze ddjst k vzajomnému zapocitaniu
plusovych a minusovych hodn6t prac v urCitom rozsahu, ak by dopliiujice prace boli vzajomne
zamenitelné s poévodnymi pracami, ktoré sa vykonavat nebudd, vSetko v slUlade s metodickym
usmernenim Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 10980-5000/2017 zo dita 19.06.2017. Suhrnna hodnota
tychto zmien, ktord nastane rozSirenim alebo zUzenim rozsahu diela, nesmie prekro€it maximalne
hodnoty stanovené § 18 ZVO atieto zmeny nesmuU mat charakter podstatnej zmeny v zmysle
citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 6
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit dielo z hladiska ¢asu nasledovne:
Zahédjenie diela: do 5 dni od odovzdania staveniska;

Ukoncenie diela: odovzdanim poslednej samostatnej stavby v lehote na dokoncenie diela, uvedenej
v Prilohe €. 1 tejto zmluvy;

Lehoty zhotovenia jednotlivych Casti realizacie stavieb v diioch sU uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy
(dalej len ,postupové lehoty“), v Plane realizacie vystavby.

UkoncCenie diela podla bodu 6.1.2 a postupové lehoty podla bodu 6.1.3 sa v pripade, Ze stym
Objednavatel suhlasi, predlZzuje o dobu trvania len tychto prekazok:
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6.3
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7.2
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7.3.2

7.3.3

rozhodnutie organu verejnej moci zavéazné pre Objednavatela, ktoré brani Zhotovitelovi pokracovat
v zhotovovani diela; alebo pri vzniku inej prekdzky Objednéavatel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu
informovat Zhotovitela ojej existencii ktora by mohla branit Zhotovitelovi v zhotovovani diela;

prekdzka nezavislda od vdle Zhotovitela, ktord& mu brani v zhotovovani diela, ak nemozZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo prekonal, ani Ze by v Case
vzniku jeho zavazku zhotovit dielo tito prekaZku mohol predvidat.

Zhotovitel je po vzniku prekazky povinny:

bez zbyto¢ného odkladu informovat Objednavatela o vzniku takejto prekazky a

ak existuji dovody, pre ktoré by malo vzhladom na vznik a dobu trvania prekazky dojst k predizeniu
¢asu dohodnutého na ukoncenie diela, resp. postupovych leh6t vykonania jednotlivych Casti diela bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) pracovnych dni, pisomne poZiadat Objednavatela
o prediZenie lehoty na ukon&enie diela, resp. postupovych lehdt vykonania jednotlivych &asti diela,
pricom zaroven musi Objednéavatelovi (i) podrobne oznamit aj uvedené doévody, pre ktoré by malo
k takejto Gprave dojst, a (ii) vyhotovit a predlozit navrh na Upravu harmonogramu vecného a ¢asového
postupu prac, ktory bude zohladfovat prediZenie lehoty na ukoné&enie diela, resp. postupovych lehét
vykonania jednotlivych Casti diela; inak sa na vznik prekazky neprihliada, ateda ¢as ukoncenia diela
a postupové lehoty vykonania jednotlivych Casti diela zostavaju nezmenené a Zhotovitel je povinny ich
dodrZiavat.

V pripade ak omeSkanie Zhotovitela v plneni jeho zavazku voci postupovym lehotdm podla bodu

6.1.3 tejto zmluvy presiahne 15 dni, Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy ako celku (i);
rovnako je Objednavatel opravneny odstupit aj od jednotlivej Casti diela, s plnenim ktorej je Zhotovitel
v omeskani (ii).

Clanok 7
Platobné podmienky a fakturacia

Objednéavatel neposkytne Zhotovitelovi ziaden preddavok na cenu diela.
Cena diela je financovana spdésobom a formou podla prisluSnych zmlav o NFP:

Zhotovitel je opravneny fakturovat Objednavatelovi za vykonané stavebné prace, na ktoré Zhotovitelovi
vzniklo pravo fakturovat, podla nasledovnych pravidiel:
Vykonané stavebné prace, na ktoré Zhotovitelovi vzniklo pravo vystavit faktlru, su tie, ktoré boli
prevzaté zastupcom Objednavatela formou protokolu o prevzati vykonanych stavebnych prac, ktorého
sUcastou je supis vykonanych prac schvaleny zastupcom Objednavatela (technicky dozor) podla bodu
7.3.2, pricom zaroven hodnota vykonanych stavebnych prac musi byt najmenej vo vySke dvadsat (20)
% z ceny diela (s DPH) uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel predlozi zastupcovi Objednéavatela (technickému dozoru) sUpis vykonanych prac ku kontrole
a k schvaleniu bez zbytoc¢ného odkladu po vykonani prac, za ktoré ma byt faktdra vystavena, najneskor
vSak do troch (3) pracovnych dni po ich ukon€eni. Zastupca Objednavatela (technicky dozor) predlozeny
supis vykonanych prac do desiatich (10) pracovnych dni od ich predloZenia Zhotovitelom vrati bud
spolu s ich schvéalenim alebo s inym vyjadrenim (najmé& s namietkami voCi spravnosti Specifikacie alebo
rozsahu vykonanych prac v nich uvedenych)
faktdra musi byt vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach a musi popri vSeobecnych poziadavkach podla
vSeobecne zavazného pravneho predpisu obsahovat:
poradové €islo faktary
oznacenie Zhotovitela aj Objednavatela s uvedenim ich obchodného mena, sidla (miesta

podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a identifikacné &islo pre dan (DIC)

oznacenie banky a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit, konStantny a variabilny symbol

sumu, ktorda sa ma platit (s odkazom na prisluSny stavebny objekt), zadklad dane, vySku dane

osobitné uvedenie sumy zadrzného (pokial nebola aplikovana bankova zaruka)

dovod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tato zmluvu

datum vystavenia (vyhotovenia) faktiry, datum dodania (den schvalenia suUpisu prac podla tejto

zmluvy) a datum splatnosti faktary

vSetky ostatné nalezitosti i¢tovného a danového dokladu v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi



sumu, ktora bola do dna vystavenia faktiry uz Objednavatelovi vyuctovana predchadzajacimi
faktdrami, aka suma zostava eSte na vyuctovanie a aka je celkova cena diela (tieto informacie mézu
byt uvedené aj v osobitnej prilohe k fakture).

7.3.4 Prilohou kazdej faktiry musi byt schvaleny sipis vykonanych prac podla bodu 7.3.2

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.11

8.1.2

S prihliadnutim na to, Ze cena diela je financovana zo Strukturalnych fondov a vlastnych zdrojov
Objednavatela a vynakladanie financnych prostriedkov ur€enych na jej financovanie podlieha kontrole,
zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry (danového dokladu) podla tejto zmluvy
je Sestdesiat (60) dni odo dna jej doru€enia Objednavatelovi.

Nespravne uctovanu, neudpind alebo prislusnymi dokladmi nedolozen( alebo inak chybni( faktdru
vystavenu na zéklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s flou vrati Objednavatel v lehote splatnosti spat
Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v omeSkani sjej uUhradou; za den
dorucenia faktary sa vtakom pripade povazuje az doruCenie opravenej alebo doplnenej faktiry
Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu
Objednavatela postupit akékolvek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto zmluvou
suvisiace (napr. nadhrada Skody, vydanie bezdévodného obohatenia) na tretiu stranu, priCom zmluvné
strany sa zarovef dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Prilohou poslednej faktary na zaplatenie zostatku ceny diela, ktori Zhotovitel vystavi po kone¢nom
odovzdani diela ako celku v sulade s dojednaniami podla Clanku 10 tejto zmluvy, musi byt aj protokol
o prevzati diela ako celku. Ustanovenia tejto zmluvy o vykonovej zabezpeke tym nie su dotknuté.

Objednéavatel zaplati Zhotovitelovi za vykonané stavebné prace, na zaklade faktury vystavenej podla
bodov tohto ¢lanku.

Uhradenie akejkolvek €asti ceny diela a/alebo schvalenie sUpisov prac sa nepovazuje za potvrdenie
zhotovenia diela bez vad.

Clanok 8
Zabezpeky

Zabezpeka na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavéazkov (dalej len ,vykonova zabezpeka").
Zhotovitel je povinny najneskér ku diu zahajenia diela poskytnit Objednavatelovi vykonovlu zabezpeku.

Vykonova zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vySke 5% zo zmluvnej ceny diela bez DPH
s platnostou od nasledujiceho dia po uplynuti lehoty podla prvej vety tohto odseku, a ktord musi trvat
pocas celej doby zhotovovania diela a to az do momentu jeho protokolarneho odovzdania.

Obsahom bankovej zaruky bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit Objednavatela do
vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky Objednavatela vocCi Zhotovitelovi na uspokojenie
narokov z vad diela zistenych do momentu protokolarneho odovzdania diela, narokov na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, nakladov vzniknutych v désledku odstupenia od zmluvy, inych narokov
vzniknutych pocas realizacie diela do momentu protokolarneho odovzdania diela ktoré nebudi
Zhotovitelom riadne a v€as v prospech Objednavatela uspokojené.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel
jednostranne zapocitat s vykonovou zabezpekou. V pripade zapoc&itania bude Zhotovitelovi vratena
vykonova zabezpeka predstavujica sumu vo vySke 5% zo zmluvnej ceny diela (s DPH) znizena
0 zapocitané pohladavky.

Objednéavatel uvolni vykonovl zabezpeku najneskdr do siedmich (7) dni po protokolarnom odovzdani
diela.

Zhotovitel je opravneny nahradit bankovi zaruku zloZzenim sumy predstavujicej 5% z celkovej zmluvnej
ceny diela s DPH do notarskej Uschovy, alebo na U€et Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom
Ucte v banke v prospech Objednavatela a to pocCas celej doby vykonania diela.
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Pre tieto formy nahradenia bankovej zaruky pre vykonovu zdbezpeku platia rovnaké podmienky tykajace
sa vySky sumy, lehét, spésobu zapocitania pohladavky, spésobu jej doplnenia a spésobu jej uvolnenia -
vratenia, primerane, ako pri forme vykonovej zabezpeky predloZenej formou bankovej zaruky.

Zabezpeka na zabezpecenie zavazkov vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady diela (dalej len
.garancné zabezpeka").

Zhotovitel' je povinny najneskér ku drniu protokolarneho odovzdania diela poskytnut Objednéavatelovi
garancnu zabezpeku.

Garan¢na zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vySke 5% zo zmluvnej ceny diela s DPH
s platnostou pocas celej zarucnej lehoty diela.

Obsahom bankovej zaruky bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit naroky a zavazky
Objednavatela vyplyvajice zo zodpovednosti Zhotovitela za vady diela zistené v priebehu zéarucnej
doby.

Bankova zaruka musi byt platna a vymahatelna po celt dobu zaru¢nej doby diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne mé6ze Objednavatel
jednostranne zapocitat s garancnou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena
garancna zabezpeka predstavujica sumu vo vySke 5% zo zmluvnej ceny diela (s DPH) zniZzena
0 zapocitané pohladavky.

O uvolnenie garancnej zabezpeky méze Zhotovitel pisomne poziadat najskér po uplynuti zaru¢nej doby
diela.

Zhotovitel je opravneny nahradit bankovl zaruku zlozenim sumy predstavujicej 5% zo zmluvnej ceny
za dielo s DPH do notéarskej Gschovy, alebo na Ucet Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom ucte
v banke v prospech Objednavatela a to pocas celej doby zodpovedajucej zarucnej lehote diela uvedenej
v zmluve.

Pre tieto formy nahradenia bankovej zaruky pre garancnu zdbezpeku platia rovnaké podmienky tykajace
sa vySky sumy, leh6t platnosti, spdsobu zapocitania pohladavky, spdsobu jej doplnenia a spdsobu jej
uvolnenia - vratenia, primerane, ako pri forme garancnej zdbezpeky predloZzenej formou bankovej
zaruky.

Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zé&konnika, musi byt vydana
vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre Objednavatela ako neodvolatelnd a bezpodmienecna
bankova zaruka splatnd na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska
banka alebo pobocka zahranicnej banky na UGzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
Objednavatela na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze
Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy alebo uplatnenim ustanovenia 8§ 306 Obchodného
zakonnika a bude nepochybné, Ze Zhotovitel svoj zdvazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.

Zhotovitel je povinny do desiatich (10) pracovnych dni po kazdom cerpani bankovej zaruky
Objednavatelom doplnit bankovu zaruku do jej pdvodnej vySky. Doplnenim bankovej zaruky podla
predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

rozSirenie bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo

zriadenie novej bankovej zaruky,

pricom Zhotovitel alebo banka doru¢i Objednavatelovi zaru€nu listinu, ktorou bola bankova zaruka
rozSirena alebo opéatovne zriadena

Objednéavatel je opravneny uplatnit si narok na plnenie z bankovej zaruky vocCi banke z titulu
zodpovednosti Zhotovitela za vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavéazkov a zodpovednosti za
vady diela.

Plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky (vykonovej zdbezpeky a garancnej zadbezpeky) méze byt
podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy Objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy urcenej
Objednavatelom, ktorej sucastou bude priloha s uvedenim dévodov poruSenia zmluvnych podmienok,
ktoré opravinuju Objednavatela na uplatnenie narokov na Cerpanie bankovej zaruky. Obsah tejto prilohy
nema vplyv na narok Cerpania bankovej zaruky. Poziadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako
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napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra Objednavatela sa
nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky. O uplatneni si naroku na plnenie
z bankovej zaruky vo€i banke Objednavatel Zhotovitela bezodkladne informuje.

Nesplnenie povinnosti poskytnutia alebo doplnenia vykonovej zabezpeky a garancnej zdbezpeky sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel ma pravo od zmluvy odstlpit a uplatnit si
zmluvni pokutu.

Clanok 9
Odovzdanie staveniska

Pri ur€eni terminu odovzdania staveniska, je Objednavatel povinny zohladnit klimatické podmienky,
vhodné na zacatie diela a zarovefi zohladnit technologicky realnu lehotu vystavby vo vazbe na
najneskorsi termin ukon&enia prislusnej aktivity ur€eny v Zmluve o NFP:

Odovzdanie staveniska sa uskutoCni na zaklade pisomnej vyzvy Objednéavatela, v ktorej uvedie datum
a hodinu odovzdania staveniska. Termin odovzdania staveniska musi byt uréeny tak, aby sa odovzdanie
staveniska konalo nie skér ako tri (3) pracovné dni od dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom Objednavatel uvedie zodpovednu osobu
za vykonéavanie technického dozoru Objednavatela.

V den odovzdania staveniska je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi na schvéalenie kontrolny

a skuSobny plan podla § 13 zdkona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach. Objednéavatel sa k navrhom
dokumentov podla predchadzajicej vety vyjadri najneskor do 10 pracovnych dni.

Objednéavatel je povinny odovzdat stavenisko, vtdkom stave, aby s ohladom na klimatické podmienky
nedoSlo k naruSovaniu prace Zhotovitela z hladiska vecného a ¢asového plnenia diela a k vytvoreniu
prekazok, ktoré by znemoznili plnenie realizacie diela podla harmonogramu prac.

O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani staveniska sa
uvedie najméa ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spdsobilost na zhotovenie diela.
Ak zo zéapisu o odovzdani staveniska vyplynd pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto
zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter, zavazuja sa splnit ich v dohodnutych lehotach. Objednavatel
zaroven odovzda Zhotovitelovi vSetky rozhodnutia (a pripadne iné akty) organov verejnej moci potrebné
pre zhotovenie diela, ktoré ma k dispozicii a ktoré neboli suastou zadavacej dokumentacie. V pripade,
ak Objednavatel do dfa podpisu tejto zmluvy neodovzda Zhotovitelovi vSetky potrebné rozhodnutia (a

pripadne iné akty) orgdnov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zavadzuje sa mu ich odovzdat
bez zbyto¢ného odkladu po ich ziskani.

V pripade, Ze Zhotovitel odmietne prevziat stavenisko, je povinny v zapise o odovzdani staveniska
uviest dévody neprevzatia staveniska, spolu s uvedenim moznych rieSeni odstranenia prekazok, ktoré
znemoZznuju prevzatie staveniska.

Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla tohto ¢lanku az do odovzdania diela v sltlade
s touto zmluvou je Zhotovitel povinny zabezpecCovat primeranym spdsobom ochranu a Gdrzbu vykonanej
Casti diela, materialov a technoldgii a tiez ( ak to mozno rozumne pozadovat) aj inych vnesenych alebo
ulozenych veci nachéadzajucich sa na stavenisku pred vznikom akejkolvek Skody; Objednavatel
nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZzenych na stavenisku, vratane veci, ktoré boli pri
vykonavani diela uZz zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne plati aj v pripade likvidacie
zariadenia staveniska po termine odovzdania diela Objednavatelovi, a to az do Uplného ukoncCenia prac
Zhotovitela a vo vztahu k dotknutej €asti diela (vratane vykonanej Casti diela a materialov a technologii
nachadzajucich sa na tejto Casti staveniska). Zhotovitel zabezpeci poCas zhotovovania diela smerové
a vySkové vytyCenie stavby a oznacCenie hranic staveniska. Zhotovitel dalej na svoje naklady zabezpeci
vhodnym spdsobom vyznacenie podzemnych inzinierskych sieti na stavenisku, ak je to potrebné.
Zhotovitel zodpoveda za presnost vyty¢ovania a zamerania svojich prac a za napravu chyb, zavinenych
nepresnym vyty¢enim, realizovanych na jeho vlastné naklady.
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Clanok 10
Podmienky vykonéavania diela

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel je dalej povinny zhotovovat dielo aj podla pokynov vydanych technickym dozorom
Objednéavatela a/alebo inou Objednavatelom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v sulade
s podmienkami a poziadavkami vyplyvajacimi:

z prislusnych vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov, a dalej
z konStrukénych a technologickych Standardov, pri dodrZzani riadnych technologickych postupov, pricom
v pripade technickych noriem sa musia reSpektovat poZiadavky UuUc¢inné v ¢ase pravoplatnosti
prisluSného stavebného povolenia, resp.. overenia prisluSnej projektovej dokumentacie stavebnym
Uradom, ak technickd norma alebo technicky predpis neustanovuja inak; prisnejSie podmienky
a poziadavky uvedené v zadavacej dokumentéacii maju vzdy prednost;

z rozhodnuti, sthlasov, opatreni, vyjadreni a obdobnych aktov prisluSsnych organov verejnej moci
tykajucich sa diela, v pripade ak tieto neboli si€astou zadavacej dokumentacie a Objednavatel ich
odovzdal Zhotovitelovi alebo o nich Zhotovitela preukazatelne inak informoval, najma v silade
s prislusnym pravoplatnym stavebnym povolenim;

Zhotovitel je povinny postupovat pri zhotovovani diela v stlade s technicko-kvalitativnymi podmienkami

€. 6 ,Hutnené asfaltové zmesi“ bod 9.2 Doprava asfaltovych zmesi, ktoré su sucastou technickych
predpisov v rezorte Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky (dalej len ,TKP €. 6“).

Zhotovitel zabezpec€i povinnosti spravcu voc€i prislusSnym spravnym organom v silade so zdkonom ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel poziada o potrebné
rozhodnutie prislusny cestny spravny organ, resp. dopravny inSpektorat pre organizaciu dopravy
v mieste realizacie diela a nasledne zabezpeci jeho dodrziavanie poCas realizacie diela. Za organizaciu
dopravy pocas realizacie prac zodpoveda Zhotovitel. Objednavatel tymto udeluje suhlas a splnomocnuje
Zhotovitela na zaobstaranie potrebnych povoleni, resp. inych rozhodnuti prisluSsnych organov, na ktoré
je podla pravnych predpisov opravneny/povinny.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpecovat zhotovenie diela vyuzitim kvalifikovaného stavbyvedulceho.
UrCenie osoby stavbyvedliceho v rozsahu meno, priezvisko, telefonny kontakt a email je zaroven
uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Ulohou stavbyvediceho bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné prace a iné c&innosti pri
zhotovovani diela. Stavbyvedulci musi venovat dostatok svojho pracovného ¢asu organizovaniu, riadeniu
a koordinacii stavebnych prac ainych cCinnosti na stavenisku a na diele a bude prijimat v zastdpeni
Zhotovitela pokyny od osbdb zastupujlcich Objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doSlo alebo
mohlo déjst k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela;
Objednéavatel berie na vedomie, Ze stavbyvedlci nie je v mene Zhotovitela opravneny dohodndt zmenu
dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Zhotovitel sa zavédzuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podla potreby tak, aby
mohli byt riadne vykonavané vsetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat podla tejto zmluvy alebo
podla prislusnych pravnych predpisov; poCas vykonavania stavebnych prac na diele, ak o to
Objednéavatel al/alebo technicky dozor a/alebo ina Objednavatelom splnomocnena/poverena osoba
poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak bezodkladne po
poziadani, najneskdr vSak do 24 hodin. Zhotovitel sa zaroven zavazuje zabezpecit, aby kedykolvek
poCas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyvedici pre Objednavatela a technicky dozor
Objednéavatela a/alebo pre inG Objednavatelom splnomocnend/poverent osobu telefonicky dostupny.
Pofas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho méze byt
stavbyvedlci zastupeny Zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyvedlceho; dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyvedlceho ajeho odbornej spésobilosti sa
na zastupcu stavbyvediuceho pouziji obdobne.

V pripade, ak Objednéavatel, technicky dozor Objednavatela al/alebo ind Objednavatelom
poverené/splnomocnend osoba zisti nepritomnost stavbyvediceho (resp. zastupcu stavbyvediceho) na
stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo vykonavanie vSetkych prac ihned
preruSit. Zhotovitel nema vtakom pripade narok na Uhradu vynaloZzenych nakladov spojenych
s preruSenim zhotovovania diela a ani na akékolvek odSkodnenie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.
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mozné len v pripade, Ze: \

a) na strane stavbyvediceho nastali také objektivne prekazky, ktoré neumoZnuji vykon ¢&innosti
stavbyvedlceho na danej stavbe a to napr. dlhodobéa praceneschopnost, alebo smrt stavbyvediceho,

b) stavbyveduci pri vykone svojej €innosti si opakovane neplni svoje povinnosti v zmysle tejto
zmluvy a Objednavatel z uvedenych dévodov poziadal Zhotovitela o jeho odvolanie.

Zhotovitel pri dévodnej poziadavke Objednavatela o odvolani stavbyvediceho z dévodov neplnenia si
povinnosti stavbyvediceho podla tejto zmluvy bezodkladne stavbyvediceho odvola.

V pripade nahradenia stavbyvedlceho, ktord nastala z dovodov uvedenych v bode a) alebo v bode b)
Zhotovitel bezodkladne, najneskoér vSak do desiatich (10) dni od poziadavky na odvolanie a oznamenia
zmeny Zhotovitela nahradi stavbyvediceho inou odborne spésobilou osobou, ktor4d musi spifiat
pozadovand minimalnu Groven odbornej spdsobilosti pozadovani na stavbyvediceho vo verejnom
obstaravani v ramci preukazovania podmienok UGcasti tykajucich sa technickej a odbornej spdsobilosti
uchadzaca (dalej len ,poZzadovana minimalna Uroven odbornej spdsobilosti®).

Zhotovitel v rovnakej lehote zaSle Objednavatelovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko
nového stavbyveduceho spolu s dokladmi preukazujdcimi pozadovand minimalnu aroven odbornej
spoOsobilosti stavbyvediceho.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dfa od odovzdania staveniska az do skoncenia stavebnych prac
stavebny dennik a za rovnakych podmienok montazny dennik, ak je to v zmysle platnych predpisov
potrebné. Do tohto dennika bude zastupca Zhotovitela (stavbyvedlci alebo jeho zastupca)
zaznamenavat vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Objednavatel (a vjeho mene aj
technicky dozor, resp. ina Objednavatelom poverena/splnomocnena osoba) je opravneny pripajat
k zapisom svoje stanoviskd a robit dalSie zapisy, ktoré suvisia splnenim predmetu zmluvy, hlavne
pouzitie materialov a stavebnych postupov. Zhotovitel je povinny zapisy Objednéavatela, resp.
technického dozoru v stavebnom denniku reSpektovat aje opravneny pripajat k nim svoje vyjadrenia.
Do stavebného dennika su dalej opravneni robit zapisy tiez osoby, ktorym to umoZzfuju prislusné pravne
predpisy.

Zhotovitel sa zaroven zavézuje umoznit Objednavatelovi, technickému dozoru Objednavatela ako aj
inym osobam opravnenym robit do stavebného dennika zapisy potrebny pristup k stavebnému denniku
(na vykon ich opravneni, vratane nahliadania), a to kedykolvek po celd dobu, po ktord méa byt podla tejto
zmluvy na stavenisku pritomny stavbyveduci alebo jeho zastupca.

Zhotovitel je dalej povinny na svoje naklady:

udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bez omesSkania odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté pri
vykonavani diela (vratane odpadu tvoreného obalovymi materidlmi z pouZzitych stavebnych vyrobkov),
ato v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi; uvedena povinnost zahffia aj povinnost Zhotovitela
zabezpecit vykonavanie hygienickych potrieb na stavenisku jeho pracovnikmi, subdodavatelmi a inymi
osobami, ktoré si so Zhotovitelom v pravnom vztahu, len v socialnych zariadeniach na to uréenych;

zabezpecovat na stavenisku, resp. na mieste na to ur€enom Objednavatelom vhodnym spdsobom
skladovanie odpadu, ktory vznikne v suvislosti sjeho Cinnostou podla tejto zmluvy, a tiez priebeZzne
zabezpecovat zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu;

zabezpecovat dodrziavanie zasad ochrany Zzivotného prostredia a pri plneni predmetu zmluvy
zhodnocovat odpad vzniknuty vyfrézovanim asfaltového materidlu v prevadzkovanom zariadeni na
zhodnocovanie odpadov, v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

bezodkladne odstrafiovat vSetky znecCistenia a poSkodenia komunikacii a priestranstiev, ku ktorym déjde
cinnostou v sdvislosti s pracami Zhotovitela podla tejto zmluvy, ako to vyplyva z prisluSnych pravnych
predpisov;

zabezpecdit oznacenie staveniska podla prisluSnych pravnych predpisov informac¢nou tabulou (panelom)
umiestnenou na dobre viditelnom mieste pri vstupe na stavenisko;

vykonavat dennt fotodokumentaciu o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa zaznamenavaju
zmeny a postup prac pri zhotovovani diela v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré
umoziuju vizualne zachytenie vSetkych prac vykonanych na diele ako aj pracovnych postupov
a dodavok materialov, technickych zariadeni, presunov hmot, tak ako si tieto evidované v stavebnom
denniku a taktiez dielo samotné. Fotodokumentaciu odovzda Zhotovitel Objednavatelovi v elektronickej
forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosii. RozliSenie zaberov musi byt miniméalne 8 Mpix.
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Technicky dozor je osoba ur€end Objednavatelom na zabezpecovanie organizacie a riadenia ¢innosti
tykajucich sa vykonavania diela podla tejto zmluvy, ktory je opravneny najma:

zUCastnit sa odovzdania prevzatia staveniska a diela, resp. ich Casti;

vydavat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy, zapisom v stavebnom denniku
alebo pisomnym pokynom. Ak Zhotovitel povazuje pokyny technického dozoru za neopravnené,
nelcelné alebo v rozpore s prisluSnymi technickymi normami, uplatni svoje vyhrady zapisom
v stavebnom denniku;

vykonavat technickd, vecnud, cenovd, zmluvna kontrolu €innosti Zhotovitela pocas uskuto€novania diela;

spolupracovat s projektantom a Zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad
v projektovej dokumentacii;

kontrolovat plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit ich odstranenie;

sledovat harmonogram zhotovovania diela a dodrziavanie inych terminov;

v spolupréci s projektantom sledovat sp6sob a postup vystavby, & sa stavba uskutoChiuje podla
schvalenej projektovej dokumentéacie a podla stavebného povolenia;

kontrolovat vykonavanie predpisanych skiSok materialov, konStrukcii, technickych zariadeni a prac
v ramci kontrolnych a skuSobnych planov, kontrolovat ich vysledky a vyZadovat predloZenie dokladov,
ktoré preukazuji kvalitu uskuto€nenych prac a dodavok;

kontrolovat dodrziavanie odpori€anych technologickych postupov, a do stavebného dennika vykonavat
zéapisy o odchylkach a vyzadovat ich napravu;

10.8.10 dozerat na riadnu inStalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost ich pouzitia

a odborné ukladanie strojov a zariadent;

10.8.11 sledovat vedenie stavebného dennika;
10.8.12 kontrolovat vecnl a cenovu spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa Objednavatelovi

Uctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skuto€ne zrealizované;

10.8.13 sledovat, ¢i sa prace vykonavaju podla platnych technickych noriem a predpisanych technologickych
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predpisov a sledovat dodrZiavanie zmluvy medzi Zhotovitelom a Objednavatelom.

Technicky dozor Objednavatela je opravneny vykonavat aj dalSie ¢innosti, ktoré vyplyvaju z jednotlivych
ustanoveni tejto zmluvy; ak Objednavatel urci pre vykonavanie technického dozoru viac osdb s réznym
rozsahom opravneni, oznadmi Zhotovitelovi rozsah opravneni zverenych konkrétnej osobe.

Vykonanie akejkolvek overovacej skusky/overovacich skiSok pred, poCas a po ukonceni realizacie prac
a/alebo akejkolvek inej kontroly nezbavuji Zhotovitela zodpovednosti podla tejto zmluvy.

Objednéavatel ako aj technicky dozor Objednavatela su opravneni kontrolovat sp6sob vykonavania diela.
Za U€elom uskuto€nenia kontroly maju tieto osoby pravo pozadovat kedykolvek pristup na stavenisko.
Kontrola sa mbéze vykonéavat nasledovne:

na urcitom stupni zhotovovania diela, prostrednictvom technického dozoru, ato vzdy pred zakrytim
niektorej prace (vratane prac, ktoré sa stant nepristupnymi) pri zhotovovani diela; na kontrolu podla
tohto bodu je Zhotovitel povinny Objednavatela a/alebo technicky dozor pozvat najneskér tri (3)
pracovné dni pred kontrolou, a to aj zapisom v stavebnom denniku.

Ku kontrole zakryvanych prac predlozi Zhotovitel vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skiSkach
prac, kvality pouzitych materialov, certifikdty a atesty. Ak sa Objednavatelom urcena osoba a/alebo
technicky dozor bez predchadzajuceho ospravedlnenia nedostavi ku kontrole, ato ani v ndhradnom
termine, ktory bude taktiez zapisany v stavebnom denniku a ktory nesmie byt kratS§i ako 24 hodin po
riadnom termine kontroly, je Zhotovitel po zhotoveni fotodokumentacie, ktora bude tvorit prilohu supisu
prac, opravneny dotknuté prace zakryt; Zhotovitel vSak tym nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné
vady takychto zakrytych préc;

vo forme kontrolnych dni, ato miniméalne jedenkrat do tyzdhna alebo individualne podla potreby.
Kontrolné dni budi zvolavané technickym dozorom za c€asti Zhotovitela; kontrolnych dni sa moézu
zUcCastnit' aj iné osoby uréené Objednavatelom a technickym dozorom alebo s ich sihlasom. Zhotovitel
je povinny zaistit na tieto kontrolné dni G€ast stavbyvedlceho (resp. jeho zastupcu).

Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny pouzit vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v sdlade
s ustanoveniami zéakona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorSich predpisov
avyhlasky €. 246/1995 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt
oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni neskorSich
predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a kone¢nej Upravy sa overuji pocas celého vykonavania
diela. V sulade s platnymi STN a EN budd vykonané najma tieto druhy skudsok:
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a) skuSky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku /kontrolné
skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materialov s vysledkami pociatocnej skusky typu
stavebného vyrobku),

b) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani préac,

C) preberacie sk(sky hotovej Upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom pre
preberanie prac.

d) Zhotovitel je povinny predlozZit od vSetkych vyrobkov a zariadeniplatné certifikaty, osvedcenia

o zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skdSobnia zabezpedcitvSetky potrebné
skusky podla technickych predpisov a noriem.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najma za
bezpecnost prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoZiarnej ochrany pri realizacii diela v stlade so
vSeobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoziarnymi predpismi v SR, so zakonom ¢.
51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybuSninach a o Statnej banskej sprave v zneni neskorSich predpisov,
v sllade s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a s vyhlaSkou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych

pracovnych &innosti.

Zhotovitel sa zavéazuje za UCelom dodrZzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ur€it odborne spdsobill
osobu uvedenu v Prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon akejkolvek kontroly/auditu na mieste slUvisiacom so zhotovovanim
diela ato kedykolvek pocas platnosti a G€innosti zmluvy o poskytnuti NFP, na zéklade ktorej su
Objednavatelovi poskytované finanéné prostriedky ur¢ené na spolufinancovanie ceny diela; Zhotovitel je
povinny poskytnat opravnenym osobam na vykonanie kontroly vSetku potrebnd sacinnost.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' spIni svoju povinnost zhotovit' dielo jeho riadnym ukon&enim (dokoncenim) a odovzdanim
Objednavatelovi v sulade s dojednaniami tejto zmluvy, vratane UspeSného vykonania vSetkych skdSok
dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi
predpismi.

Objednéavatel nadobudda vlastnicke pravo k stavbam, ak sa uZ nestali sUCastou veci patriacej
Objednavatelovi, ich odovzdanim spdsobom podla tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znaSa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na stavbe
prechadza na Objednéavatela aZz po kone€¢nom odovzdani diela, alebo, ak tak neurobi v€as, v Case, ked
mu Zhotovitel umozni nakladat so stavbou a Objednavatel porusi tato zmluvu tym, Ze stavbu
neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpecenstva k eSte neukonCenej stavbe, ak ddjde
k zaniku tejto zmluvy pred jeho riadnym zhotovenim.

Zhotovitel je povinny v primeranom case vopred vyzvat Objednavatela na vykonanie spolo€nej
predbeznej prehliadky stavby, resp. Casti realizacie stavby, tak aby sa tato uskuto€nila najneskér
patnasty (15) pracovny den pred terminom ukoncenia stavby, resp. pred postupovym terminom, ak sa
odovzdava cCast realizacie stavby. Pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, spolo¢nad predbezna
prehliadka stavby, resp. Casti realizacie stavby sa uskuto¢ni na mieste, kde bola stavba zhotovovana
av pracovny def uvedeny vo vyzve Zhotovitela Predbeznej obhliadky stavby, resp. Casti realizacie
stavby sa mézu podla uvazenia Objednavatela zGCastnit aj iné osoby.

O vykonani predbeznej prehliadky stavby, resp. Casti realizacie stavby spiSu zmluvné strany protokol,

v ktorom uvedi najma:

() popis prehliadanej stavby (jej Casti realizacie),

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukon€enych stavebnych prac a supis zistenych nedorobkov, resp. vad
(pripadne aj s popisom, ako sa prejavuju) ukoncenych stavebnych prac,

(iii) iné skuto€nosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo zmluvnych stran,

(iv) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zu€astnenych osob.
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Podpisanie tohto protokolu sa nepovaZuje za odovzdanie stavby, resp. jej Ccasti realizacie
Objednavatelovi ani za potvrdenie uskuto€nenia stavby, resp. jej Casti realizacie bez vad.

Bez zbyto¢ného odkladu po ukon&eni stavby je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie
stavby; Zhotovitel sa zavazuje odovzdat stavbu Objednavatelovi bez vad (vratane nedostatkov
v kvalite). Pokial sa zmluvné strany nedohodnl( inak, odovzdanie stavby, vratane uskuto€nenia
spolo¢nej prehliadky sa uskutocni na mieste zhotovovania stavby, v ¢ase uvedenom vo vyzve, nie vSak
skér ako pat (5) pracovnych dni od dorucCenia tejto vyzvy. Odovzdania stavby sa mdzu podla uvazenia
Objednavatela zuc€astnit aj iné osoby.

Objednavatel je povinny prevziat stavbu iba v pripade, Ze:

neboli zistené Ziadne vady; to sa netyka drobnych vad, ktoré nemaji vplyv na celkovi funkénost stavby,
na jej spodsobilost a na jej riadne uzivanie na Gcel, na ktory je urend alebo (ak sa kolaudacia ma
uskutoc€nit) nebréania riadnej kolaudécii stavby ako celku;

stavba bola vykonana v sulade s podmienkami a poZiadavkami podla tejto zmluvy;

Zhotovitel zabezpecil vykonanie vSetkych potrebnych skdSok a merani a vydanie protokolov o tychto
skiSkach a meraniach predpisanych kontrolnym a skiSobnym planom v sulade s poziadavkami podla
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (napr. zdkon €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch);
Zhotovitel zabezpecil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konStrukcii,
zariadeni a pouzitych stavebnych vyrobkov a inych materialov;

Zhotovitel spolu so stavbou odovzdava Objednavatelovi aj vSetky dokumenty, Specialne néastroje a iné
prisluSenstvo podla bodu 11.5 tohto ¢lanku;

bola vykonana predbezna prehliadka stavby, resp. jej Casti realizacie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je pri odovzdavani stavby (ak z povahy veci nevyplyva, Zze sa vztahuje na dielo ako celok)
povinny odovzdat Objednavatelovi:

dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby;

porealizacné zameranie stavby;

geometricky plan;

protokoly, atesty, certifikaty a originaly zarucnych listov vztahujiuce sa na konStrukcie, zariadenia
a materialy pouzité pri zhotovovani stavby; v pripade oddvodnenej poziadavky Zhotovitela (napr.
vyZiadanie origindlov sidom alebo inym organom, alebo poZzZiadavky subdodéavatela) sa Objednéavatel
zavazuje zapoziCat Zhotovitelovi originaly tychto zaru¢nych listov na nevyhnutne potrebny cas;

képiu stavebného dennika (resp. montdZzneho dennika);

revizie a kontroly;

protokoly o vykonanych skuSkach diela, resp. jeho Casti;

plan uzivania verejnej prace;

iné dokumenty potrebné na riadne uzivanie a kolaudéaciu stavby ako celku (napriklad energeticky
certifikat);

vSetko v slovenskom jazyku; dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby ajej porealizacné zameranie
v Siestich (6) rovnopisoch atieZz aj v elektronickej forme na CD/DVD v Styroch vyhotoveniach;
dokumentéaciu podla bodov 11.5.3 az 11.5.9 v Styroch (4) vyhotoveniach;

O odovzdani stavby spiSu zmluvné strany protokol o prevzati, ktorého obsahové nalezitosti su urCené
vyhlaSkou MVaRR SR ¢. 83/2008 Z.z.

Néaklady na odstranenie zistenych vad stavby, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) stavby, podla
protokolu o prevzati stavby znaSa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpecCi odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) zistenych pri
odovzdavani stavby, resp. jej Casti realizacie, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzati;
0 odstraneni vad sa spiSe protokol, obsah ktorého tvori najma popis vady. V pripade, ak Zhotovitel
nezabezpeci odstranenie zistenych vad (ako aj nedostatky v kvalite) podla predchadzajdcej vety, ma
pravo zabezpecit ich odstranenie Objednéavatel, a to na naklady Zhotovitela (GCelne alebo nevyhnutne
vynalozené). Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatni pohladavku - pravo na Uhradu nékladov, ktoré
Objednéavatel GCelne alebo nevyhnutne vynalozil na odstranenie zistenych vad, je Objednavatel
opravneny zapocitat s akoukolvek pefiaznou pohladavkou Zhotovitela voci Objednavatelovi.
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Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko ajeho zariadenie a uviest ho do nalezitého stavu do piatich
(5) dni odo dna kone¢ného odovzdania stavby ako celku Objednavatelovi na zdklade odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete m6ze Zhotovitel ponechat na stavenisku
len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad, ato po dobu ur€eni v odovzdavacom
protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost za vady diela

Dielo méa vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto zmluve alebo vyplyvajicemu
zo spdsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak Zhotovitel porusSil povinnost vykonat
dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré urCuje tato zmluva, inak v akosti a vyhotoveni, ktoré sa hodi
na UCel, na ktory je dielo urCené, alebo ak existuju vady v dokumentoch odovzdanych spolu s dielom
Objednavatelovi, vratane, ak tieto dokumenty chybaji, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotovitel zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednavatelovi odovzdané vSetko
dohodnuté prisluSenstvo potrebné pre riadne uzivanie a udrzbu diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, (ii)
vzniknuté po case uvedenom v bode (i), ak boli preukazatelne spdsobené poruSenim povinnosti
Zhotovitela a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za
vady spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela a/alebo technického dozoru a/alebo inej na to
Objednavatelom splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozornil Objednavatela na nevhodnu
povahu jeho pokynov a Objednavatel na pouziti pokynov pri vykonavani diela pisomne trval alebo ak
Zhotovitel tito nevhodnost nemohol ani pri nalezitej odbornej starostlivosti zistit.

Clanok 13
Zaruka na dielo

Zhotovitel prebera zaruku za to, Ze dielo/stavba bude mat po€as zarucnej doby kvalitativne vlastnosti
a prevadzkovl spodsobilost primerand obvyklému opotrebovaniu beznym uZivanim a vplyvu
poveternostnych podmienok.

Zarutna doba je Sestdesiat (60) mesiacov a zacina plynat diiom konecného odovzdania stavby podla
Clanku 11 tejto zmluvy.

Vady zistené pri odovzdani stavby sa odstrania spésobom uvedenym v ¢l. 9 tejto zmluvy. Ostatné vady,
ktoré sa zistia v zaru¢nej dobe Objednavatelom a za ktoré zodpoveda Zhotovitel, uplatni Objednavatel
u Zhotovitela bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskor vS§ak do uplynutia zaru¢nej doby,
a to pisomnym reklamaénym oznamenim (spravou) o vadach, v ktorom uvedie popis vad, Specifikaciu
ich prejavu a pripadne spdsob akym ich pozaduje odstranit. Zhotovitel nezodpoveda za Skodu, ktora
vznikla v désledku neskorého oznamenia vady v zmysle vy§Sie uvedeného.

Zmluvné strany sa pre pripad vad, na ktoré sa vztahuje zaruka, dohodli, Ze Objednavatel ma pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost reklamované vady bezplatne odstranit. S odstrafiovanim
reklamovanych vad je Zhotovitel povinny zacat"

v pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu, bezodkladne, najneskdr do piatich (5) dni od
dorucenia oznamenia (spravy) o vadach a zabezpecit odstranenie vad v ¢o najkratSsom moznom case;

v pripade havarijnych pordch (vad, ktorych odstranenie vzhladom na dané okolnosti a vzniknutld Skodu
alebo hrozbu vzniku Skody neznesu odklad) bezodkladne, najneskér do 24 hodin od dorucenia
oznamenia (spravy) o vadach a zabezpecit odstranenie vad v ¢o najkratSom moZznom &ase; Zhotovitel je
povinny urobit také vhodné opatrenia, aby bol bezodkladne odstraneny havarijny stav a zabezpecena
prevadzkyschopnost dotknutej Casti diela, pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodna
inak.

Zhotovitel je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady bezodkladne po doru€eni oznamenia
(spravy) Objednavatela o vadach a urobit fotodokumentaciu reklamovanej vady a pripadne aj
bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskorSie posudenie opravnenosti reklamacie
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V pripade omeSkania Zhotovitela so zacatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s ich odstranenim
alebo ak Zhotovitel odmietne tieto vady odstranit, je opravneny zabezpecit odstranenie vad
Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela (UCelne alebo nevyhnutne vynalozené); dojednanie ¢l. 9 bod
9.8 tejto zmluvy plati obdobne, pricom Objednavatel je opravneny uplatnit aj svoje prava zo zaruky
a z garancnej zaruky poskytnutej podla tejto zmluvy.

Za vady, ktoré Zhotovitel pred Objednavatelom zamerne skryl a nejde ovady, ktoré su désledkom
skutoCnosti, o ktorych Objednéavatel vedel alebo musel vediet v case odovzdania stavby
Objednavatelovi, Zhotovitel zodpoveda bez ohladu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednavatela
Zhotovitelovi oznamené.

Ak Zhotovitel odstrani vadnu Cast opravou, vymenou alebo dodanim chybajlicej veci, za pripadné vady
zodpoveda za rovnakych podmienok ako za pdovodné vady, priCom zaruéna doba podla bodu 13.2 tohto
¢lanku zacne vo vztahu k dotknutej Casti plyndt dfiom jej riadneho odovzdania Objednavatelovi.
Garan&na zaruka musi byt prediZzena o dant novt dobu avsak len do prislusnej vy$ky hodnoty na ktord
sa vztahuje nova zaru¢na doba, ak tato by presiahla riadnu zaruéna dobu.

Clanok 14
Zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim povinnosti zhotovit stavbu v dohodnutom case (v termine
ukoncenia stavby), zaplati Zhotovitel Objednéavatelovi zmluvnid pokutu vo vySke 0,08% zo zmluvnej ceny
stavby (bez DPH) za kazdy aj zaCaty defi omeSkania v priebehu prvych péatnastich (15) dni omeskania
a vo vySke 0,1% zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH) za Sestnasty a kazdy dalSi den omesSkania.

V pripade, ak Zhotovitel nesplni svoju povinnost riadne a vcas vykonat jednotlivé procesy realizacie
stavby v postupovej lehote, zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05% zo zmluvnej ceny
stavby (bez DPH), a to za kazZdy aj zaCaty den omeSkania

f
V pripade, Ze Zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

14.3.1 1 000,00 EUR pokial Zhotovitel vyprace stavenisko do piatich dni odo diha kedy tak mal urobit;

14.3.2 3 000,00 EUR pokial bude Zhotovitel v omeSkani s vypratanim staveniska viac ako pat dni;

14.3.3 500,00 EUR za Sestnéasty a kazdy dalSi den, pokial bude Zhotovitel v omeSkani s vypratanim
staveniska viac ako patnast dni

V pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku:

odstranit vadu diela v lehote ur€enej podla bodu 11.8 tejto zmluvy, alebo

odstranit reklamované vady podla bodu 13.4 tejto zmluvy,

zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy aj zacaty den
omesSkania so splnenim svojej povinnosti, a to osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej (reklamovanej)
vade diela

V pripade, Ze Zhotovitel neprevezme stavenisko zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke
250,00 EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi dokumenty podla bodu 9.2 tejto zmluvy, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy jednotlivy dokument za kazdy aj zaCaty
denn omeSkania, najviac vSak do vySky 5 000,00 EUR za kazdy jednotlivy dokument, s odovzdanim
ktorého je Zhotovitel v omeskani.

Ak Zhotovitel poruSi povinnost:

zabezpecit Ucast stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni, ibaze by na to existoval
vazny dovod, zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy jednotlivy pripad;
zabezpec€it  Objednavatelovi, resp. technickému  dozoru, alalebo inej  Objednéavatelom
splnomocnenej/poverenej osobe pristup k stavebnému denniku, zaplati Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 500,00 EUR ato za kazdy aj zaCaty defi omeSkania;



14.7.3 podla bodu 4.7 zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 5 000,00 EUR za kazdé jednotlivé

poruSenie;

14.7.4 podla bodu 10.5 zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu jednordzovo vo vySke 10 000,00 EUR; ak

Zhotovitel v pripade potreby nahradenia stavbyvediceho podla bodu 10.5.4, nenahradi stavbyvediuceho
inou odborne spodsobilou osobou s pozadovanou minimalnou Groviou odbornej spésobilosti v lehote
podla bodu 10.5.4 zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy aj zaCaty
den omesSkania po lehote podla bodu 10.5.4.

14.7.5 tykajucu sa poskytnutia alebo doplnenia vykonovej zabezpeky alebo garancnej zabezpeky stavby,
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zaplati Objednéavatelovi zmluvnu pokutu za kazdy deri omeSkania vo vySke 2 000,00 EUR. V pripade ak
omesSkanie bude trvat viac ako 60 dni zaplati Objednavatelovi jednorazovi zmluvni pokutu vo vysSke
10% z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH.

Ak Zhotovitel porusi svoj zavazok podla bodu 10.2.1 alebo 10.2.2 tejto zmluvy zaplati Objednéavatelovi
zmluvna pokutu vo vySke 250,00 EUR, ato za kazdy jednotlivy pripad poruSenia, s vynimkou pripadu
chybného zapracovania podmienok a poziadaviek vyplyvajucich z aktov organov verejnej moci.

Pokial Zhotovitel porusi svoju povinnost, pre ktorej poruSenie Objednavatel od tejto zmluvy odstupil,
zavazuje sa za poruSenie takejto povinnosti zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske sictu
sumy zodpovedajlcej 10% z ceny diela ako celku (bez DPH) a sumy zodpovedajlicej 10% z ceny diela
(bez DPH) v rozsahu, v akom nebolo dielo ku dfiu zaniku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohladu na to,
¢i bola zmluvna pokuta za rovnaké poruSenie povinnosti uloZzena podla iného dojednania tejto zmluvy.
Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote Strnastich (14) dni
od doru€enia vyzvy na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto
zmluvy, s vynimkou zmluvnej pokuty podla bodu 14.9 tohto Clanku, vznikne len za podmienky, Ze
Objednéavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Celkova vySka vSetkych zmluvnych pokut podla tejto zmluvy, ktorG mdze Objednavatel poZzadovat od
Zhotovitela, je najviac 40% z ceny diela (s DPH) ako celku.

V pripade, ak bude Objednavatel v omeSkani so splnenim svojho pefiazného zavazku podla tejto
zmluvy, zaplati Zhotovitelovi UGroky z omeSkania vo vySke urCenej vSeobecne zavéznym pravnym
predpisom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju
pefiazni pohladavku (t.j. aj nesplatnd) voci Zhotovitelovi podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s nou proti
akejkolvek penaznej pohladavke Zhotovitela.

Clanok 15
Odstupenie od zmluvy

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit z nasledovnych dévodov:

ak Objednavatel podstatnym spdsobom (8 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) porusi ktorGkolvek
pravnu povinnost zo zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou;

z dalSich dévodov ustanovenych ZVO, aiebo dohodnutych v tejto zmluve.

Objednéavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, popri ddévodoch a inych dojednani uvedenych
v tejto zmluve, z tychto dévodov:

ak sa na majetok Zhotovitela zaCalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel na Ziadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu dévodov
na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne
nevyvrati;

ak bol na majetok Zhotovitela samotnym Zhotovitelom podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany tretou
osobou so sthlasom Zhotovitela;

ak vznikne redlna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitela alebo opravnena hrozba reStrukturalizacie
Zhotovitela a Zhotovitel na Ziadost Objednéavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu realnej
hrozby konkurzu alebo reStrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

ak Zhotovitel' strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na c¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel opravneny zhotovovat dielo podla tejto zmluvy;



15.2.5 ak Zhotovitel vstipi do likvidacie;

15.2.6 v pripade opakovaného hrubého poruSenia ktorejkolvek povinnosti uvedenej v bodoch 10.2.1 alebo
10.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstraneni zisteného nedostatku v primeranej lehote, a to ani na vyzvu
Objednéavatela alebo technického dozoru, resp. inej Objednavatelom splnomocnenej/poverenej osoby,
v urenej primeranej lehote uvedenej vo vyzve;

15.2.7 ak sa Zhotovitel alebo stavbyvedlci (zastupca stavbyvediceho) bez dblezitych doévodov opakovane
(dva a viackrat) nezi€astni na kontrolnom dni podla tejto zmluvy;

15.2.8 ak je Zhotovitel v omeSkani splnenim svojich peflaznych zavazkov voci svojim subdodavatelom
v suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel ma riadne splnené svoje penazné
zavazky voci Zhotovitelovi podla tejto zmluvy;

15.2.9 v pripade preruSenia zhotovovania stavby z dovodov podla tejto zmluvy, za ktoré nezodpoveda
Objednavatel, ak toto preruSenie trva najmenej 30 dni;

15.2.10 ak Zhotovitel podstatnym spdsobom (8 345 ods. 2 Obchodného zé&konnika) porusi ktorukolvek pravnu
povinnost zo zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou ako je uvedend v predchadzajdcich
bodoch tohto ¢lanku;

15.2.11 z dalSich ddévodov ustanovenych ZVO vo vazbe na osobitny predpis, alebo dohodnutych v tejto zmluve.

15.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
a musi v nom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia, inak sa nepovazuje za odstupenie od tejto
zmluvy. Odstipenim od tejto zmluvy sa tato zmluva neruSi od pociatku, ale az odo dna dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

15.4 V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy podla bodu 15.2 tohto €lanku je Zhotovitel povinny
na ziadost Objednavatela uskutoCnit vSetky prace potrebné pre konzervaciu neukonéeného diela,
pricom ucelne alebo nevyhnutne vynalozené néklady na konzervaciu neukonceného diela v takom
pripade znaSa Zhotovitel; v pripade odstipenia Zhotovitela od tejto zmluvy podla bodu 15.1 tohto
¢lanku, znaSa Uucelne alebo nevyhnutne vynalozené néklady na konzervaciu neukonceného diela
Objednavatel

15,5  Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit Objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenia akejkolvek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

15.6 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote urCenej Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi
neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat stavenisko v stlade s dojednaniami tejto
zmluvy; sUCastou protokolu o prevzati neukonfeného diela bude (daj o rozsahu zhotovenia diela
Zhotovitelom ku diu zéniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukoncenému dielu, resp. jeho Casti, ktoré
Objednéavatelovi neboli odovzdané uz predtym, prechadza na Objednavatela odovzdanim
neukonceného diela; v pripade ak nedoSlo k odovzdaniu neukonceného diela v lehote do péatnastich (15)
dni po ukonceni zmluvy, vlastnicke pravo k neukon€enému dielu prechadza na Objednavatela uplynutim
tejto lehoty.

15.7 V pripade zaniku tejto zmluvy pred zhotovenim diela podla tejto zmluvy méa Objednavatel pravo na
zaplatenie ceny diela vrozsahu skuto¢ne vykonanych prac na diele ku diu zaniku tejto zmluvy.

15.8 V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych strdn, zmluva zanikd dhom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zéklade tejto zmluvy resp. naroky, vzniknuté z poruSenia povinnosti podla tejto zmluvy.

Clanok 16
Poistenie Zhotovitel'a

16.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny od terminu zahdjenia diela podla bodu
6.1.1 tejto zmluvy az do jej odovzdania na svoje naklady udrziavat poistenie v rozsahu:

16.1.1 stavebno - montazne poistenie pre pripad zni¢enia alebo poSkodenia diela, v prospech Objednavatela,
pricom vySka poistnej sumy musi zniet minimalne na cenu diela (s DPH);

16.1.2 poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknut( inému v savislosti s ¢innostou Zhotovitela a jeho
subdodéavatelov a to na poistnd sumu vo vySke ceny diela (s DPH).
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Povinnost Zhotovitela udrziavat poistenie zodpovednosti, resp. majetku podla bodu 16.1 tohto €lanku
zahffia aj povinnost Zhotovitela dodrZiavat podmienky takéhoto poistenia (najma platit poistné a plnit si
dalSie povinnosti podla poistnej zmluvy) atiez povinnost riadne a v€as uplatiiovat naroky z poistnej
zmluvy (najma na poistné plnenie) a neohrozovat negativnhym spdsobom ich vysku.

Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskdr do 24 hodin) informovat Objednéavatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednéavatel je kedykolvek pocas realizacie diela
opravneny pozadovat od Zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Pokial Zhotovitel nebude udrziavat poistenie pozadované podla tejto zmluvy, alebo ak nepreukaze
Objednavatelovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej poziadavky (vyzvy)
Objednavatela, je Objednéavatel opravneny uzavriet a udrziavat také poistenie a platit také poistné,
ktoré bude vzhladom na dojednanie bodu 16.1 tejto zmluvy vhodné, a to na naklady Zhotovitela, a tiez
zapocitat splatnd pohladavku - pravo na nahradu takto vynaloZenych nakladov (zaplateného poistného
a Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZzenych nakladov na zabezpecenie poistenia), a akoukolvek (tj. aj
nesplatnou) penaznou pohladavkou Zhotovitela vo€i Objednavatelovi, alebo poZadovat od Zhotovitela
nahradu zaplateného poistného a Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZenych nékladov na zabezpecenie
poistenia.

PoruSenie ktorejkolvek povinnosti podla tohto €lanku sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy.

Clanok 17
Osobitné ustanovenia

V pripade, ak sa pri zhotovovani diela objavia skryté prekazky, ktoré znemoznuja zhotovit dielo
dohodnutym spbsobom podla tejto zmluvy, ktoré Zhotovitel nemohol zistit (napr. bez uskuto€nenia
vykopovych prac) pri vynalozeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy a ktoré sa
objektivne nedaju odstranit alebo sa daju odstranit len s vynaloZzenim neprimeranych néakladov je
Zhotovitel povinny oznamit tato skutocnost Objednavatelovi a navrhnat mu primerand zmenu diela
v lehote do desiatich (10) pracovnych dni od tohto zistenia.

Po predbeznom prerokovani navrhu zmeny diela podla bodu 17.1 tejto zmluvy predlozi Zhotovitel
Objednéavatelovi pisomny navrh na zmenu diela (dalej len ,zmenovy list*) do desiatich (10) dni od
predbezného prerokovania, ktory bude obsahovat najma:

vplyv na cenu diela, resp. jeho Casti;

vplyv na plnenie povinnosti Zhotovitela zhotovit dielo v dohodnutom ¢ase alebo zhotovit jednotlivé Casti
diela v postupovych lehotach, vratane €asu, v ktorom je Zhotovitel schopny tieto ¢innosti zrealizovat;
dalSie informéacie (napr. oddvodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré si podstatné pre rozhodnutie
Objednéavatela pre uzavretie dohody o zmene diela upravujucej podmienky vykonania zmeny diela.

Pre urCenie jednotkovych cien prac suavisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 5.6 tejto
zmluvy.

Akékolvek zmeny zmluvy sa budu riadit podla § 18 ZVO.

Zmluvné strany sa vzdy pokulsia dosiahnut rieSenie sporov zo zavazkového vztahu zaloZeného touto
zmluvou, vratane vztahu zaloZeného jej neplatnostou alebo zruSenim, ako aj z pripadného naroku na
nahradu Skody spdsobenej porusenim tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany nebudd schopné
v rozumnom case vyrieSit spor dohodou, m6zu sa obratit na prislusny sud.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavédzkovy vztah zaloZeny touto zmluvou sa spravuje pravnym poriadkom
Slovenskej republiky.

Pre pripad, Ze Zhotovitel je zahranicnou osobou (8 21 ods. 2 Obchodného z&konnika), zmluvné strany
na rieSenie sporov zo svojho zmluvného vztahu zalozeného touto zmluvou, vratane vztahu zaloZeného
jej neplatnostou alebo zruSenim, ako aj z pripadného naroku na nahradu Skody spbsobenej porusenim
tejto zmluvy, zakladaji v zmysle § 37e zakona ¢ 97/1963 o medzinarodnom prave sikromnom
a procesnom, dohodou pravomoc miestne prislusného Okresného sudu alebo miestne prisluSsného

Krajského sudu, podla toho, ktory bude na konanie v prvom stupni vecne prislusny.
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18.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek pisomnost dorucovand v slvislosti s touto zmluvou sa
povazuje za dorucenul druhej zmluvnej strane v pripade doru¢ovania prostrednictvom

elektronickej poSty okamihom, kedy odosielajuca zmluvna strana prijme potvrdenie (spravu) o GspeSnom
doruceni odoslanej emailovej spravy na emailovi adresu druhej zmluvnej strany ako jej prijemcovi;
alebo

posty, kuriérom alebo v pripade osobného doru€ovania, doruc¢enim pisomnosti adresatovi stym, ZzZe
v pripade doru€ovania prostrednictvom poSty musi byt pisomnost zaslana doporucene. Za den
doru€enia pisomnosti sa povaZzuje aj defi, v ktory zmluvné strana, ktord je adresatom, odoprie prevzatie
doruCovanej pisomnosti, alebo v ktory méarne uplynie odbernd lehota pre vyzdvihnutie si zasielky
dorucovanej postou zmluvnej strane, na poste, alebo v ktory je na zasielke doru€¢ovanej poStou zmluvnej
strane, preukazatelne zamestnancom poSty vyznacena poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval, ,adresat
je neznamy“ alebo ina poznamka podobného vyznamu, ak sa suCasne takato poznamka zaklada na
pravde alebo v def, ktory je zasielka doru€ovana kuriérom vratena odosielatelovi z dovodu nemoznosti
doruCit zasielku adresatovi z dévodu obdobnému vyznamu vySSie uvedenych poznamok ,adresat sa
odstahoval“ alebo ,adresat neznamy*.

Pre potreby doruCovania prostrednictvom poSty sa pouziji adresy sidla zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaze by odosielajucej zmluvnej strane adresat
pisomnosti oznamil inG (novd) adresu ur€end na doru€ovanie pisomnosti.

V pripade akejkolvek zmeny adresy ur€enej na doru€ovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo
v stvislosti s touto zmluvou sa prislusna zmluvna strana zavazuje o zmene adresy bezodkladne
pisomne informovat druh( zmluvnud stranu, okrem pripadu, ak ide o zmenu adresy sidla v obchodnom
registri; v takomto pripade je pre doruc¢ovanie rozhodujlica nova adresa riadne ozndmena zmluvnej
strane pred odosielanim pisomnosti.

Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto zmluvy alebo v sivislosti s touto zmluvou doru€uje inak ako
postou, je moZné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese urcenej podla bodu 17.8 alebo bodu
17.9 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby opravnené prijimat v mene zmluvnej strany
pisomnosti.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze pisomnosti tykajlice sa
zaniku alebo zmeny tejto zmluvy musia byt doru¢ované vyhradne poStou ako doporucena zasielka alebo
osobne alebo kuriérom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za GU€elom dorucovania pisomnosti elektronickej poSty sa pouziju cisla
a emailové adresy v pripade Objednéavatela podla bodu 1.1 a v pripade Zhotovitela podla bodu 1.2 tejto
zmluvy.

Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych Gdajov potrebnych na realizaciu tejto zmluvy
a slcasne vyslovuje sthlas zo zverejnenim svojich Gdajov a Gdajov nim opravnenych fyzickych oséb,
vratane osobnych informécii podla § 9 ods. 1 zakona €. 211/2000 Z.z, o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (zakon o slobode
informacii). Ziadna skuto&nost, obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného

tajomstva, ani povinnej mi¢anlivosti, okrem skuto€nosti Zhotovitelom vyslovne oznacenych.

Clanok 18
SpoloCné a zavere€né ustanovenia

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 zmluvy Zakladné identifikaCné Udaje stavby

Priloha €. 2 zmluvy Plan realizacie vystavby

Priloha €. 3 zmluvy Rozpocet diela

Priloha €. 4 zmluvy Subdodavatelia

Priloha €. 5 zmluvy Doklad o disponibilite vyrobne asfaltovych zmesi

O O

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze si budl vzajomne poskytovat nevyhnutné spolupdsobenie a vzajomne
sa informovat o dalSich skutoCnostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajicich z tejto



zmluvy, oznamovat si v€as dblezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mdzu mat vplyv na ich spolupracu
podla tejto zmluvy.

18.3 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuji podla prisluSnych
ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prisluSnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov.

18.4 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G€innost driom
nasledujicim po dnijej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

18,5 Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi 4 rovnopisy a Zhotovitel 2
rovnopisy.

18.6 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze pocas procesu verejného obstaravania
(ktorého sa zucastnil ako uchadzac), vysledkom ktorého je tdto zmluva, neposkytol informéacie alebo
doklady, ktoré si nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaju skutocnosti; nepokusil sa
neopravnene ovplyvnit postup verejného obstaravania,; nepokusil sa ziskat déverné informacie, ktoré by
mu poskytli neopravnent vyhodu; nebol v konflikte zaujmov; neuzavrel v danom verejnom obstaravani
s inym hospodarskym subjektom dohodu nardSajucu hospodarsku sutaz.

18.7  Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si tato zmluvu pred jej podpisom precitali a s jej obsahom suhlasia, a ze
nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na ddkaz uvedeného pripajaju svoje
podpisy

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

v, PreSove 4, 19.06.2019 VGe&i, diia: 30.11.2018

V. V. T.

PaedDr. Milan Majersky, PhD.
predseda PSK

Ing. Peter Sulek
na zéklade plnej moci

V. r.
log. Jan Lietava
pa zéaklade plnej moci

Tato zmluva bola zverejnena dnia: 26.06.2019

Tato zmluva nadobulda uc¢innost dna: 27.06.2019



