
  
 

 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Námestie mieru č. 2 

080 01 Prešov 
 
 

 

 
     Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 966/2019/OM 

     Evid. číslo zmluvy mandatára: 12-1/2019 
 
 

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru 
uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom 

znení medzi zmluvnými stranami: 

 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

1.1 Mandant:  
Názov: Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda                                                                                                
IČO:  37 870 475 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK 54 8180 0000 0070 0051 9082 
(ďalej len „mandant“) 
 
1.2 Mandatár:   
Názov:      INPRO POPRAD, s.r.o.   
Sídlo: Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 
Štatutárny orgán:    Ing. Vladimír Margetaj, konateľ 
      Ing. Peter Bendík, konateľ 
      Ing. Slavko Žilinčík, konateľ 
Zapísaný v:     Obchodnom registri: Sro, Vložka číslo:
      15783/P   
IČO:      36 501 476     
DIČ:      2021929910 
IČ DPH:     SK2021929910 
Bankové spojenie:    UniCreditBank Czech Republic and  
      Slovakia a.s., pob. zahraničnej banky 
IBAN:      SK97 1111 0000 0066 2476 3038 
  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): 
Ing. Vladimír Margetaj, konateľ; + 421 903 785 720; inpropoprad@gmail.com 
Ing. Peter Bendík, konateľ; + 421 903 247 680; inpropoprad@gmail.com 
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):  
Ing. Vladimír Margetaj, konateľ a stavebný dozor;  +421 903 785 720; 
inpropoprad@gmail.com 
Ing. Peter Bendík, konateľ a stavebný dozor; +421 903 247 680; 
inpropoprad@gmail.com 
Ing. Slavko Žilinčík, konateľ a stavebný dozor; +421 903 437 450; 
inpropoprad@gmail.com 
Ing. Štefan Paračka, stavebný dozor; +421 911 437 450; inpropoprad@gmail.com 
(ďalej len „mandatár“) 
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Článok 2 

PREAMBULA 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok výberu poskytovateľa služby na základe 
 predložených cenových ponúk. 

2.2 Mandatár je poskytovateľ služby vybraný postupom podľa bodu 2.1.  

2.3 Identifikácia stavby: 

− Predmet zmluvy: dielo bude pozostávať najmä v: 
 1. etape: realizácia rekonštrukcie interiérových priestorov bloku A – 2. NP a 
3. NP, vrátane schodiska od 1. NP do 3. NP (stavebná časť; vzduchotechnika; 
elektroinštalácia; zdravotechnická inštalácia), 
 2. etape: realizácia rekonštrukcie interiérových priestorov bloku B – 3. NP 
pravá strana (stavebná časť; vzduchotechnika; elektroinštalácia; zdravotechnická 
inštalácia), 
 3. etape: realizácia rekonštrukcie interiérových priestorov bloku B – hala a 
komunikačné priestory 1. NP, 2. NP a rekonštrukcia sociálnych zariadení 
(stavebná časť; vzduchotechnika; elektroinštalácia; zdravotechnická inštalácia). 
 Jedná sa o výkon činnosti stavebného dozoru počas celej doby realizácie 
predmetného stavebného diela pre Prešovský samosprávny kraj. Stavebné dielo je 
zadefinované v PD a rozpočte. 
 CPV kód 71520000-9 Stavebný dozor; 71.31.53.00-2 Služby stavebného 
dozoru. Stavebné dielo bude financované z finančných prostriedkov 
objednávateľa. 
 Činnosť stavebného dozoru bude financovaná z prostriedkov mandanta. 
 

− Stavba: „Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského 
samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove“ 

− Hlavný architekt projektu: Ing. arch. Rudolf Bicek  
− Celková projektantská cena za realizáciu stavby: 1 664 238,26 € bez DPH /  

  1 997 085,91 € s DPH 
 (ďalej len „stavba“). 

2.4 Mandant bude pri výstavbe stavby spolupracovať s mandatárom. 

2.5 Pre účely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenú stavbu považuje stavba, ktorá je 
 vykonaná podľa podmienok uvedených v uzatvorenej zmluve o dielo so zhotoviteľom 
 stavby – spoločnosť ............... (ďalej len „zhotoviteľ“), platných právnych 
 predpisov a STN EN, spĺňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi, je v 
 plne funkčnom stave, na ktorej boli odstránené všetky vady a nedorobky a bol 
 podpísaný Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. 

Článok 3  
Predmet Zmluvy 

3.1 Mandatár sa zaväzuje, že vykoná pre mandanta činnosti stavebného dozoru pri 
 realizácii stavby podľa bodu 2.3 v rozsahu vymedzenom v bode 4.1 tejto zmluvy. 

3.2 Mandant sa zaväzuje mandatárovi vyplatiť za výkon stavebného dozoru dohodnutú 
 odplatu. 

3.3 Mandant splnomocňuje mandatára na vykonanie príslušných úkonov, spojených so 
 splnením predmetu tejto zmluvy a na všetky právne úkony týkajúce sa zastupovania 
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 mandanta v súvislosti so splnením predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia 
 predmetu tejto zmluvy udeľuje mandatárovi plnú moc. 

Článok 4  
Rozsah činnosti stavebného dozoru 

4.1 Požadovaný výkon činností kompletného stavebného dozoru počas doby realizácie 
 stavby  najmä, nie však výlučne, v rozsahu: 

− zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, resp. 
povolením na realizáciu, zmluvami na realizáciu stavby, vrátane ich príloh, 
zmluvným rozpočtom zhotoviteľa stavby, 

− výkon občasného dozoru - min. 3x do týždňa; 
− riadne plnenie si všetkých oprávnení a povinností stavebného dozoru 

vyplývajúcich zo zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotoviteľom stavby; 
− účasť na odovzdaní staveniska, fyzické odovzdanie a fyzická obhliadka 

staveniska so zhotoviteľom stavby; 
− implementácia podmienok uvedených v zmluve o dielo do procesu odovzdania a 

prevzatia staveniska; 
− zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby; 
− kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie v ňom termínu 

začatia výstavby; 
− podieľanie sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a 

projektantom stavby (dozorom projektanta) zameraných na objasnenie 
nejednoznačných návrhov a požiadaviek; 

− sledovanie, či práce a technologické postupy sú vykonávané kvalitne v súlade s 
platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou 
dokumentáciou, zmluvným rozpočtom; 

− komunikácia so zástupcami zhotoviteľa vo veciach kontroly kvality; 
− upozornenie zhotoviteľa zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť 

zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe; 
− kontrola plnenia zmluvných povinností na stavenisku zo strany zhotoviteľa; 
− monitoring zmluvných vzťahov so zhotoviteľom, implementácia zmluvných 

povinností, návrhy a odporúčania z hľadiska zmluvných vzťahov a povinností 
zhotoviteľa; 

− pravidelná kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade s 
podmienkami zmluvy o dielo; 

− kontrola zmluvných a riadiacich harmonogramov, min 1x za 2 týždne sa vyžaduje 
kontrola postupov prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa 
hraničných termínov zmlúv, upozorňovanie mandanta (investora) na prípadné 
neplnenie týchto termínov, príprava podkladov na uplatnenie majetkových 
sankcií podľa zmluvy o dielo; 

− administrácia a sledovanie plnenia detailných harmonogramov výstavby, súlad s 
detailnými harmonogramami, monitorovanie plnenia detailných harmonogramov, 
návrhy a odporúčania; 

− sledovanie dohodnutých čiastkových termínov stavby; 
− organizácia a vedenie kontrolných dní a vyhotovenia zápisov z týchto 

kontrolných dní; zápisy z kontrolných dní s uvedenými základnými parametrami 
stavby, čerpaním, vyhodnotenie - zasielať na adresu mandanta; 

− aktívna účasť na kontrolných dňoch z hľadiska plnenia úloh, asistencia pri 
príprave agendy a priebehu kontrolných dní, kontrola plnenia úloh z kontrolných 
dní; 
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− bezodkladne informovanie mandanta (investora) o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavbe; 
− spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení 

nedostatkov projektu;  
− kontrola navrhovaných zmien z hľadiska správnosti výkazov výmer a cien; 
− preverovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, 

konštrukcií, prác a či tieto skúšky preukazujú požadovanú kvalitu; 
− sledovanie a vyžadovanie spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií 

predpísanej dokumentácie, najmä dokladov o ich kvalite; 
− kontrola riadneho uskladňovania materiálov; 
− upozorňovanie, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá súvisiace so 

stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu; 
− sledovanie, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a 

komunikácie do pôvodného stavu; 
− spolupráca pri vypracovaní podkladov pre záverečné hodnotenie stavby; 
− riadenie a administrácia odovzdávania projektu skutočného vyhotovenia stavby; 
− spolupráca pri vypracovaní podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby; 
− administrácia príslušnej dokumentácie, príprava protokolov; 
− riadenie procesu prevzatia stavby (diela); 
− administrácia fyzického preberania (protokoly); 
− riadenie a administrácia súpisu vád a nedorobkov; 
− riadenie odstraňovania vád a nedorobkov z hľadiska zmluvných vzťahov; 
− fyzická kontrola odstraňovania vád a nedorobkov; 
− príprava a organizácia predkolaudačných obhliadok; 
− účasť na kolaudačnom konaní; 
− príprava podkladov pre kontrolu nákladov a fakturácií, odsúhlasovanie 

vykonaných prác, kontrola súpisov; 
− výkon kontroly nákladov a fakturácií, kontrola podkladov pre fakturáciu 

zhotoviteľa; 
− kontrola záverečnej fakturácie; 
− správa o činnosti (príloha faktúry); 
− komunikácia so zhotoviteľom, spracovanie zápisov a protokolov a ich distribúcia; 
− fyzické odovzdanie dokumentácie, súvisiacej s odovzdaním stavby mandantovi. 

Článok 5 
Práva a povinnosti mandatára 

5.1 Mandatár je oprávnený vykonať stavebný dozor prostredníctvom osôb uvedených 
 v bode 1.2 tejto zmluvy na základe platného oprávnenia: 

Titul, meno a priezvisko: Ing. Vladimír Margetaj 
Evidenčné č.:  04610 
Kategória:  Pozemné stavby, Podkategória: 10 pozemné stavby 
Kategória: Inžinierske stavby, Podkategória: 21 dopravné stavby 
Kategória: Inžinierske stavby, Podkategória: 23 vodohospodárske stavby 
Kategória: Inžinierske stavby, Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné 
líniové stavby 
 
Titul, meno a priezvisko: Ing. Peter Bendík 
Evidenčné č.:  00458 
Kategória:  Pozemné stavby, Podkategória: 10 pozemné stavby 
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Kategória: Inžinierske stavby, Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné 
líniové stavby 
 
Titul, meno a priezvisko: Ing. Slavko Žilinčík 
Evidenčné č.:  08158 
Kategória:  Pozemné stavby, Podkategória: 10 pozemné stavby 
Kategória: Inžinierske stavby, Podkategória: 21 dopravné stavby 
Kategória: Inžinierske stavby, Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné 
líniové stavby 
 
Titul, meno a priezvisko: Ing. Štefan Paračka 
Evidenčné č.:  05518 
Kategória:  Pozemné stavby, Podkategória: 10 pozemné stavby 
 

5.2 Mandatár sa môže odchýliť od pokynov mandanta len ak je to nevyhnutné v záujme 
 mandanta, pričom je o tom mandanta povinný vždy bezodkladne informovať. 

5.3 Mandatár je povinný vykonať stavebný dozor podľa tejto zmluvy osobne alebo 
 prostredníctvom kvalifikovaných tretích osôb s potrebnou praxou na základe 
 písomného súhlasu mandanta. 

5.4 Mandatár sa zaväzuje svojou činnosťou zabezpečiť, aby bola stavba v stanovenom 
 termíne ukončená, aby Preberacie protokoly  obsahovali  všetky náležitosti potrebné 
 ku kolaudačnému konaniu. 

Článok 6 
Práva a povinnosti mandanta 

6.1 Mandant je povinný: 

− odovzdať včas mandatárovi všetky stavebné povolenia, resp. povolenia na 
realizáciu, vyjadrenia dotknutých účastníkov územného a stavebného povolenia, 
platnú stavebnú a realizačnú projektovú dokumentáciu, zmluvy na realizáciu 
stavby, vrátane ich príloh, zmluvné rozpočty zhotoviteľa stavby, ako aj ostatné 
dokumenty, informácie a svoje pokyny, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie 
stavebného dozoru podľa tejto zmluvy, 

− poskytovať mandatárovi súčinnosť a v prípade potreby sa s ním dohodnúť na 
ďalšom postupe, 

− písomne upozorniť mandatára na možné ťažkosti pri plnení zmluvných 
povinností a vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie, 

− zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľa (podľa zmlúv o dielo) podľa požiadaviek 
mandatára a stavebného zákona. 

6.2 O odovzdaní dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu sa spíše osobitný zápis s 
 podpismi oboch zmluvných strán. 

6.3 Ak mandant nesplní povinnosti uvedené v bode 0, mandatár nezodpovedá za 
 nesplnenie povinností vyplývajúcich z neposkytnutých dokumentov a informácií. 

6.4 Všetky informácie vyplývajúce z poskytnutého spolupôsobenia mandanta podľa 
 predchádzajúceho bodu a ďalej pre účely tejto zmluvy sú predmetom mlčanlivosti 
 zmluvných strán, ku ktorej sa touto zmluvou zaväzujú s tým, že tieto informácie 
 mandatár nebude poskytovať tretím osobám bez písomného súhlasu mandanta. 
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Článok 7 

Spôsob uskutočnenia prác stavebného dozoru 

7.1 Mandatár bude vykonávať svoju činnosť stavebného dozoru na stavbe v rozsahu 
 dohodnutom v bode 4.1. 

7.2 Pri vykonávaní prác bude mandatár dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, 
 technické normy, dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby, 
 bude sa riadiť východiskovými podkladmi mandanta, zápismi a dohodami zmluvných 
 strán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

7.3 Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na vykonanie 
 stavebného dozoru, ibaže by túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej 
 starostlivosti. 

7.4 Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti z 
 dôvodov na strane mandanta a jeho zmluvných partnerov, na čo je však povinný bez 
 zbytočného odkladu písomne upozorniť mandanta s bližším popisom príslušnej 
 prekážky. 

Článok 8 
Finančné dojednania, doba trvania a sankcie 

8.1 Cena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podľa článku 4 je stanovená v 
 súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške:  

Celková cena bez DPH:  28 890,00 EUR  
Sadzba DPH:   20 % 
DPH     5 778,00 EUR  
Celková cena s DPH:   34 668,00 EUR 
Celková cena s DPH slovom:  tridsaťštyritisícšestošesťdesiatosem 0,00/100 EUR 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú cenu za služby bude mandatár fakturovať 
 mandantovi mesačne, podľa percentuálneho pomeru realizácie stavebných prác 
 zhotoviteľom stavby. Lehota splatnosti faktúr bola zmluvnými stranami dohodnutá na 
 30 dní odo dňa jej doručenia mandantovi. Poslednú fakturáciu je mandatár oprávnený 
 uskutočniť po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 

8.3 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená v 2 rovnopisoch 
 a musí obsahovať tieto údaje: 

− označenie mandatára a mandanta: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, 
DIČ, 

− číslo a názov tejto zmluvy, 
− číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia, 
− deň odoslania, deň splatnosti faktúry, 
− označenie peňažného ústavu a číslo účtu v štruktúre BIC a IBAN, v prospech 

ktorého sa platba vykoná, 
− označenie predmetu plnenia, 
− suma požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, 
− náležitosti pre účely DPH (sadzba DPH, DIČ), 
− pečiatku a podpis mandatára, 
− prílohou faktúry: správa o činnosti. 

8.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant 
 je oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 
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 lehoty splatnosti a pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
 faktúry objednávateľovi. 

8.5 Mandant neposkytuje zálohové platby. 

8.6 Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet 
 mandatára. 

8.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
 mandanta, bude mandatár fakturovať mandantovi vykonanú činnosť vo vzájomne 
 dohodnutom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny. 

8.8 V prípade omeškania mandanta s úhradou faktúry môže si mandatár uplatniť 
 dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň 
 omeškania. 

8.9 Predpokladaný čas plnenia predmetu zmluvy sa odvíja od lehoty realizácie stavby 
 zhotoviteľa, za dodržania Článku 4 tejto zmluvy. 

8.10 Nijaká zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranne postúpiť svoje práva a 
 povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane finančných pohľadávok, na inú osobu 
 bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

Článok 9 
Ukončenie zmluvy 

9.1 Túto zmluvu možno ukončiť:  

− písomnou dohodou zmluvných strán, 
− odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností, 
− riadnym splnením predmetu zmluvy. 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenia zmluvných povinností považovať 
 porušenie akejkoľvek povinnosti upravenej v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy 
 nadobudne účinky jeho doručením druhej zmluvnej strane. 

Článok 10 
Záverečné a spoločné ustanovenia 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

10.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v súlade a v rozsahu zákona 
 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením 
 alebo ohrozením obchodného tajomstva. 

10.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ukončenia diela vydaním kolaudačného 
 rozhodnutia. 

10.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zverené obchodné informácie nepoužijú pre iné účely 
 ako pre plnenie tejto zmluvy. 

10.5 Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny 
 štatutárnych orgánov oprávnených vystupovať za spoločnosť tieto oznámia druhej 
 strane bez zbytočného odkladu. 
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10.6 Prípadná zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán, a to 
 vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
 zmluvných strán. 

10.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
 dostane jedno vyhotovenie. 

10.8 V ostatných, touto zmluvou neupravených prípadoch, sa práva a povinnosti 
 zmluvných strán riadia slovenským právnym poriadkom, predovšetkým príslušnými 
 ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

10.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzájomnej písomnej korešpondencie sa jej 
 doručenie bude uskutočňovať osobne, doporučenou listovou zásielkou s doručenkou 
 alebo kuriérom, príp. inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedenú v 
 záhlaví tejto zmluvy alebo na inú písomne oznámenú adresu. V prípade neúspešného 
 doručenia, vrátane odmietnutia zásielky sa deň vrátenia zásielky odosielateľovi bude 
 považovať za deň riadneho doručenia. 

10.10 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, 
 takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť 
 ďalších ustanovení zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je možné takéto 
 neplatné alebo neúčinné ustanovenie oddeliť od zvyšku zmluvy. V takomto prípade sa 
 obe zmluvné strany zaväzujú bezodkladne formou dodatku nahradiť takéto 
 ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným či 
 neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto zmluvy. Do času 
 uzatvorenia dodatku platia príslušné zákonné ustanovenia svojim účelom a zmyslom 
 čo najbližšie neplatnému či neúčinnému ustanoveniu. 

10.11 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
 súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, 
 nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú a sú si plne 
 vedomí následkov z nej vyplývajúcich. 

 

 

 
V Poprade                                                          V  Prešove 
dňa: 19.08.2019     dňa: 24.09.2019 
 
 

v.r.             v.r.      v.r. 
 
____________________________                          ____________________________ 
                  mandatár                                                                       mandant   
Ing. Vladimír      Ing. Peter        PaedDr. Milan Majerský, PhD.   
Margetaj      Bendík      
 
 
Táto Zmluva bola zverejnená dňa: 26.09.2019 
Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 27.09.2019 


