

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

11. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 4.2.2019

Číslo poradia:

**Informatívna správa o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK
v rámci Iniciatívy „Catching-up Regions“**

Predkladá:

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.
vedúci Odboru regionálneho rozvoja Ú PSK

Návrh na uznesenie:

v prílohe

Spracoval:

PhDr. Zuzana Salokyová
oddelenie regionálneho rozvoja a stratégie

Odsúhlasil:

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
riaditeľ Ú PSK

V Prešove dňa 22.1.2019

Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajocho) v znení neskorších predpisov:

berie na vedomie

Informatívnu správu o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci Iniciatívy „Catching-up Regions“

Dôvodová správa

Dňa 24. januára bol zástupcami zúčastnených strán, p. Milanom Majerským, predsedom Prešovského samosprávneho kraja, p. Erichom Unterwurzacherom, riaditeľom sekcie Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku EK a p. Patrikom Krauspe, vedúcim úradu na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v rámci Iniciatívy Catching up Regions, podpísaný **Zámer o spolupráci**.

Zúčastnené strany týmto zámerom potvrdili svoju spoluúčasť na implementácii Iniciatívy Catching up Regions (iniciatíva pre dobiehajúce regióny) v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK).

Zároveň deklarovali, že cieľom Iniciatívy je prostredníctvom **Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK**, ktorý definuje výzvy PSK, ale aj jeho prekážky, vrátane aktivít – opatrení, je podporiť zvýšenie výkonnosti v regióne, dostatočný rast a tvorbu pracovných miest a posilniť efektívnosť a účinnosť EŠIF priamo v PSK.

Úvod

Na území Slovenska je PSK pilotným regiónom, ktorému je pri príprave a implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK na tento účel poskytnutá technická pomoc zo strany EK podpísaním zmluvy EK so Svetovou bankou. Po podpise tejto zmluvy Svetová banka poskytuje pri riešení jednotlivých prekážok a realizácii jednotlivých aktivít PSK expertný tím zložený zo slovenských a zahraničných expertov. Tento pripravuje a vypracováva v spolupráci s dotknutými subjektami modelové riešenia daného problému.

Ďalšou participujúcou stranou je na národnej úrovni Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sekcia CKO, ktorej úlohou je zabezpečiť vhodné zacielenie výziev tak, aby korešpondovali s definovanými aktivitami, vytvoriť podmienky pre zabezpečenie finančných zdrojov na implementáciu Iniciatívy a sprostredkovať komunikáciu s príslušnými ministerstvami.

Informatívna správa o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci Iniciatívy „Catching-up Regions“:

Implementácia Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK začala v máji 2018, kedy na 1. zasadnutí Riadiaceho výboru bol tento akčný plán schválený. Od mája 2018 sa doposiaľ uskutočnili 4 zasadnutia Riadiaceho výboru, pričom 4. zasadnutie špeciálneho Riadiaceho výboru sa konalo v Bratislave aj za účasti zástupcov riadiacich orgánov operačných programov EŠIF. Obsahom stretnutia bola prezentácia vybraných komponentov iniciatívy, spolu s identifikovanými potrebami Prešovského kraja pre ich realizáciu. Vzápätí nadväzovala diskusia ohľadom možností financovania týchto aktivít v rámci EŠIF, tak v rámci súčasných ako aj plánovaných vyzvaní na projekty, resp. možností a potenciálnych úprav programovej dokumentácie v prospech iniciatívy. Zo stretnutia vyplynul záver, že po predložení konkrétnych požiadaviek zo strany PSK týkajúcich sa zabezpečenia možných zdrojov financovania podľa jednotlivých definovaných aktivít vyplývajúcich z Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK, v priebehu 2 mesiacov identifikujú zástupcovia riadiacich orgánov potenciálne zdroje financovania prostredníctvom EŠIF, prípadne iných zdrojov.

V súčasnosti sa pripravuje 5. zasadnutie Riadiaceho výboru, ktoré sa bude konať v dňoch 24.-25. január 2019 na Úrade PSK. Vzhľadom na to, že v rámci jednotlivých komponentov Iniciatívy „Catching-up Regions“ prebiehajú stretnutia s kompetentnými ministerstvami a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ohľadom vhodného financovania projektov, na najbližšie stretnutia Riadiaceho výboru bude PSK prizývať aj zástupcov jednotlivých ministerstiev.

Akčný plán pre rast a zamestnanosť PSK obsahuje 4 komponenty, v rámci implementácie akčného plánu pracujú 4 pracovné skupiny, v ktorých sú zastúpení experti a konzultanti Svetovej banky, zástupcovia Úradu PSK a ďalší aktéri podľa relevantných oblastí.

Komponent 1: Energetická efektívnosť (verejných budov)

Cieľ: Zvýšiť energetickú efektívnosť v budovách PSK, identifikovať možnosti financovania (cieľom je nastaviť procesy na PSK využitím skúseností Svetovej banky, dobudovať kapacity a riešiť zdroje financovania pre zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov PSK)

Vykonané aktivity:

- zber údajov ohľadom spotreby v organizáciách PSK (150 organizácií – 407 budov)
- prebieha vyhodnocovanie zozbieraných údajov a analýza stavu zariadení a možných opatrení v oblasti znižovania energetickej náročnosti
- začaté práce na Manuáli implementácie energetického manažmentu v budovách PSK
- analyzujú sa možnosti financovania modernizácie budov PSK rôznymi formami (EÚ fondy, garantovaná energetická služba, MUNSEFF a pod.)
- posudzovanie možnosti zapojenia sa PSK do aktuálnej výzvy OP KŽP pre energetický manažment verejných budov
- pravidelné konferenčné videohovory s expertmi Svetovej Banky (kontrola plnenia dohodnutých úloh a konzultácia nových úloh)

- prebehla komunikácia so SIEA ohľadom konzultácie pilotného projektu a jeho vhodnosti

Pripravované aktivity:

- odhad rozsahu úspor a investícií pre PSK
- finalizácia Manuálu implementácie energetického manažmentu
- definovanie možných investičných balíčkov – budov PSK – pre rôzne formy financovania a príprava pilotného projektu pre balíček budov PSK
- naďalej prebiehajúce komunikácie a konzultácie s ministerstvami a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ohľadom vhodného financovania projektov

Komponent 2: Stredné školstvo

Cieľ: zosúladiť ponuku študijných a učebných odborov SOŠ (vrátane zvýšenia kvality a pripravenosti stredných škôl) s potrebami trhu práce – vrátane duálneho vzdelávania - príprava na reformu stredného odborného vzdelávania a prípravy

Vykonané aktivity:

1. aktivita: Prieskum potrieb trhu práce

- spracovaný prieskum potrieb trhu práce v 50 firmách PSK - dopyt miestnych firiem po absolventoch stredných odborných škôl

- výstup: výsledky prieskumu zamestnávateľov
- uskutočnenie konferencie dňa 10.10.2018 „Potreby trhu práce v odbornom vzdelávaní a príprave v PSK“ za účasti zástupcov SOŠ, zamestnávateľov a relevantných organizácií, ktoré majú súvis s odborným vzdelávaním a prípravou, ktorej súčasťou bola práca vo fokusových skupinách

- výstup: odporúčania fokusových skupín – potreba vytvoriť spoločnú komunikačnú platformu, profilácia študijných/učebných programov, redukcia študijných/učebných odborov, strategická optimalizácia sieť SOŠ, potreba vzdelávania manažmentu SOŠ, zavedenie systému hodnotenia kvality SOŠ, sieťovanie SOŠ
- najčastejšie uvádzané problémy: chýbajú špecifické technické zručnosti absolventov; chýbajú zručnosti 21. storočia (schopnosť tímovej práce, schopnosť hľadať nové/inovatívne cesty), slabé špecializované počítačové zručnosti, chýba spätná väzba, spolupráca a komunikácia firiem a SOŠ je na nízkej úrovni, výrazne pod priemerom EÚ, a i.

- realizované rokovania s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVIAI) kvôli zabezpečeniu zdrojov pre financovanie možného investičného balíka

- pravidelné konferenčné videohovory s expertmi Svetovej Banky (kontrola plnenia dohodnutých úloh a konzultácia nových úloh),

2. aktivita: Analýza a návrh reformy SOŠ

- aktuálne sa ukončuje realizácia detailného zberu údajov týkajúcich sa 73 SOŠ v PSK, a to rôznymi formami:

- experti Svetovej banky pripravili dotazník v rámci analýzy SOŠ na strane ponuky, zamerania SOŠ, ako aj kvality absolventov a v dňoch 19.-20.11.2018 bolo realizované pilotné testovanie v 3 školách v Košickom kraji
- od decembra 2018 experti svetovej banky navštevujú 73 SOŠ v PSK s cieľom vyplnenia pripraveného dotazníka formou osobného rozhovoru s vedením škôl
- v spolupráci s Odborom školstva PSK bol vypracovaný elektronický dotazník na zber potrebných štatistických údajov zo všetkých SOŠ (data capture sheet), ktorý sa rozposlal na všetky SOŠ v PSK s cieľom získať potrebné dáta

3. aktivita: Analýza investičných potrieb vybraných SOŠ

- Odbor školstva PSK vypracoval zoznam investícií v školách PSK z prostriedkov EÚ za posledných 5 rokov a tieto informácie boli predložené expertom SB na ďalšie posúdenie spolu s predstavením základných kritérií na určenie ďalších investičných potrieb, konkrétne investičné potreby budú známe až po vyhodnotení aktivity č. 2

Pripravované aktivity:

2. aktivita: Analýza a návrh reformy SOŠ

- dňa 21.1.2019 sa uskutoční seminár s riaditeľmi SOŠ a ďalšími aktérmi, kde sa budú diskutovať predbežné výsledky prieskumu a ďalšie otázky súvisiace s rozvojom SOŠ v PSK
- draft report Svetovej banky na pripomienkovanie bude spracovaný do konca februára 2019

3. aktivita: Analýza investičných potrieb vybraných SOŠ

- zbierajú sa podklady pre identifikáciu investičného balíka a naďalej sa komunikuje s ministerstvami a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu kvôli zabezpečeniu zdrojov pre financovanie možného investičného balíka
- Svetová banka v spolupráci s Odborom školstva PSK pracuje na kritériách pre výber cca 5 SOŠ v PSK, pre ktoré bude pripravený investičný balíček (analýza výsledkov aktivity č.2. bude jedným zo základných zdrojov pre definovanie spomenutých kritérií)

Komponent 3: GIS

Cieľ: Vytvorenie geoinfraštruktúry PSK ako infraštruktúry regionálnych priestorových informácií pre publikovanie otvorených dát

Vykonané aktivity:

- analýza najvhodnejšieho cloudového riešenia pre nasadenie rSDI geOrchestra,
- realizované rokovania s MŽP SR, Ministerstvom vnútra SR a ÚPPVII o umiestnení geoportálu na vládny cloud
- vybudovanie funkčného pracoviska Priestorových informácií na úrade PSK za účelom podpory rozhodovacích procesov na úrade (v procese),
- posielanie žiadostí o partnerstvá a o poskytnutie konkrétnych datasetov na rôzne inštitúcie (v procese),
- vytvorenie niekoľkých čiastkových mapových výstupov ako sú:

- Plán rekonštruovaných ciest PSK 2018
- Ambulantné pohotovostné služby PSK
- Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
- Školské zariadenia PSK
- Bezbariérová mapa kultúrnych zariadení PSK
- Lokalizácia TIC/IC podľa počtu a funkcionality v PSK 2019

- týždenné konferenčné videohovory s expertmi Svetovej Banky (kontrola plnenia dohodnutých úloh a konzultácia nových úloh),

- úzka spolupráca s Prešovskou univerzitou a ďalšími aktérmi za účelom naplňania priestorových informácií,

- študijná návšteva v rámci TAIEX (GéoBretagne v Rennes, Francúzsko) za účelom získania „best practise“ v oblasti budovania infraštruktúry priestorových informácií, skúseností s nasadzovaním riešenia GeOrchestra (december 2018)

- vytvorené pracovisko GIS na Úrade PSK (január 2019)

- prebiehajú výberové konania na obsadenie pracovného miesta na oddelenie dátového manažmentu

Pripravované aktivity:

- spustenie skúšobnej prevádzky Geoportálu, ako prvé budú spracované dáta v oblastiach: profily okresov, cestovný ruch, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a vyššie uvedené čiastkové mapové výstupy

- podieľanie sa na príprave žiadosti o NFP v rámci výzvy cez OP Integrovaná infraštruktúra a jej podanie vo februári 2019 – projekt „Lepší manažment dát PSK“, cieľ: vytvorenie centrálneho dátového skladu s flexibilnými funkciami ako efektívneho nástroja pre lepšie zabezpečenie činnosti jednotlivých odborov Úradu PSK aj vedenia organizácií zriadených PSK

- príprava pre nasadenie geoportálu do cloudovej infraštruktúry

- príprava školenia pre geOrchestra a rSDI 22. - 25. január 2019

Komponent 4: Rozvoj vnútorného potenciálu PSK

- obsahuje 2 pod-aktivity:

1. Nástroje pre marketing a informácie v cestovnom ruchu

2. Stratégia rozvoja regiónu Poloniny s odkazom na okres Snina a využitie potenciálu cestovného ruchu v regióne.

Cieľ pod-aktivity 1: Preskúmanie možností pre zlepšenie Turisticko-informačných centier, krajskej a oblastných organizácií cestovného ruchu v prešovskom kraji a návrh odporúčaní týkajúcich sa vzdelávacích potrieb, investícií, zlepšenie prepojenosti, spolupráce a služieb.

Cieľ pod-aktivity 2: Naštartovať rozvoj prihraničného regiónu pokrývajúceho Poloniny zabezpečením základnej infraštruktúry (voda, kanalizácia, cesty), rozvoja potravinového priemyslu, mäkkého (environmentálne a sociálne kompatibilného, blízko k prírode) turizmu -

Národný park Karpatské bukové pralesy, park tmavej oblohy Poloniny – Kolonica, výroby (regionálnej značky).

Vykonané aktivity:

Pod-aktivita 1:

- analýza Turisticko-informačných centier v PSK
- analýza krajskej a oblastných organizáciách cestovného ruchu v PSK
- workshop (november 2018) - prezentácia výstupov a výsledkov z realizovaných prieskumov s krajskou a oblastnými organizáciami cestovného ruchu
- pracovné rokovania expertov Svetovej banky, PSK s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré informovalo o pripravovaných zmenách kritérií pre fungovanie OOCR (pravdepodobné navýšenie minimálneho počtu prenocovaní z 50 na 100 tisíc ako podmienka podpory OOCR)

Pod-aktivita 2:

- monitoring územia celého okresu Snina za účasti expertov Svetovej banky (zatiaľ navštívených 27 obcí z 34, niektoré bude potrebné znova navštíviť kvôli zmene starostu)
- zozbierané projektové návrhy z územia okresu Snina, ich prioritizovanie zo strany Svetovej banky, pričom priorita je zabezpečiť základnú infraštruktúru - vodovod, kanalizácia a cesty pre okres Snina
- stretnutie a diskusia s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a expertmi Svetovej banky o pripravenej dokumentácii pre vodovod a kanalizáciu pre okres Snina
- stretnutie s predstaviteľmi Správy a údržby ciest PSK (SÚC PSK) a expertmi Svetovej banky o potrebe rekonštrukcie ciest v nevyhovujúcom a havarijnom stave v okrese Snina v celkovej dĺžke 34 km a možnosti financovania
- stretnutie so spracovateľmi nového územného plánu PSK a expertmi Svetovej banky o možnostiach využitia povrchovej a podzemnej vody v oblasti Polonín
- pracovné rokovania expertov Svetovej banky, PSK s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu k financovaniu prioritných rozvojových projektov v okrese Snina:
 - možnosť čerpať finančné prostriedky pre na vodu a kanál pre MRK (v okrese Snina je 8 obcí s MRK)
 - možnosť žiadať o dotáciu pre najmenej rozvinutý okres Snina z výjazdového rokovania vlády plánovaného na 16.1.2019
 - možnosti alternatívnych riešení vodovodov a kanalizácií v okrese Snina v oblastiach, kde je nerentabilné napojiť sa klasickým spôsobom cez VVS
 - možnosť čerpať financie v rámci IROP na cesty 2. a 3. triedy v okrese Snina
- príprava podkladov pre štúdiu uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd pre obce v okrese Snina, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a kanalizáciu

- pravidelné konferenčné videohovory s expertmi Svetovej Banky (kontrola plnenia dohodnutých úloh a konzultácia nových úloh),

Pripravované aktivity:

Pod-aktivita 1:

- návrh odporúčaní spolupráce s TIC a OOCR na území kraja, ktoré vziđu z prieskumu vykonanom expertmi Svetovej banky

Pod-aktivita 2:

- príprava a realizácia štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd pre obce v okrese Snina, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a kanalizáciu.
- príprava a realizácia skúšobného prieskumu zdrojov vody s posúdením možnosti zásobovania štyroch zoskupení obcí v okrese Snina pitnou vodou z lokálnych zdrojov
- príprava projektovej dokumentácie ciest v nevyhovujúcom stave v okrese Snina
- návšteva 7 obcí okresu Snina, ktoré sa ešte nenavštívili a obcí, kde sa v novembri zmenil starosta
- pokračujúce práce na analýze potenciálu soc.-ekonomického rozvoja okresu Snina (expert Svetovej banky), právna analýza – zonácia Polonín a možnosti ekonomického rozvoja v chránených územiach (expert Svetovej banky)

Po ukončení pilotnej fázy v júni 2019 bude Prešovský kraj pokračovať do 2. fázy Iniciatívy „Catching-up Regions“ a bude pripravený nadviazať na výsledky iniciatívy aj prostredníctvom EŠIF v tomto období, ako aj v období 2021-2027.