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NAVRH NA UZNESENIE

Uznesenie Rady partnerstva PreSovského samospravneho kraja k bodu programu 7:
»Vyhodnotenie implementacnych planov na roky 2025-2026 za 2. kvartal 2026“
Predkladatel: Mgr. Stefan Pavlik, vedtci odboru Rady partnerstva

Rada partnerstva PreSovského samosprdavneho kraja na svojom 24. zasadnuti,
ktoré sa uskutocnilo dfia 28.9.2026 v PreSove

berie na vedomie informaciu o

vyhodnoteni implementacnych planov na roky 2025 - 2026 za 2. kvartal 2026
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DOVODOVA SPRAVA

Na zdklade Metodického usmernenia Riadiaceho orgdnu pre Program Slovensko k podpore
integrovaného Uzemného rozvoja ¢. 8 (dalej len MU RO ¢. 8), verzia 3.0, ktoré nadobudlo
ucinnost dna 13. mdja 2025, bola Rade partnerstva Presovského samospravneho kraja (dalej len
RP PSK) uloZend povinnost vypracovat implementacné plany na obdobie rokov 2025 a 2026,
s vyvhladom na rok 2027. Tieto plany si zamerané na planovanie schvalovania projektovych
zamerov integrovaného Gzemného investovania (PZ 1U1) a predkladania Ziadosti o nendvratny
finan¢ny prispevok (ZoNFP) so stanovenim $tvrtroénych milnikov.

Implementacné plany RP PSK na roky 2025 — 2026 v sulade s poziadavkami MU RO ¢. 8 boli
schvélené uznesenim RP PSK ¢. 188/2025 na 15. zasadnuti diia 19.5.2025 a nasledné predlozené
Riadiacemu orgdnu prostrednictvom emailovej adresy implementacne.plany@mirri.gov.sk.

Implementacéné plany RP PSK na roky 2025 — 2026 su dostupné na webe PSK: https://psk.sk/15-
zasadnutie-rady-partnerstva-psk-19-5-2025/ .

Vypracovanie planov zabezpeluje Technicky sekretariat Rady partnerstva (TS RP), pricom
Ziadatelia su povinni poskytnut vSetku potrebnu sucinnost na ich tvorbu a nasledné hodnotenie
plnenia.

Pokrok v plneni planu implementacie sa monitoruje Stvrtrocne (k 30.04., 31.07., 31.10., 31.01.)
vyznacenim progresu resp. plnenia/neplnenia nastavenych milnikov a vyhodnotenie sa zasiela
na emailovu adresu implementacne.plany@mirri.gov.sk.

TS RP na zaklade pravidelnych reportov z Regiondlneho centra MIRRI SR a odstlpenych
informacii od partnerov z Uzemia predklada Rade partnerstva PreSovského samospravneho kraja
monitoring plnenia implementacnych planov na roky 2025 — 2026 za 2. kvartal 2026.

Monitoring sa tyka predkladania projektovych zdmerov v ramci integrovaného Uzemného
investovania (PZ IU1) a predkladania Ziadosti o nendvratny finanény prispevok (ZoNFP).

Spracovany monitoring plnenia implementacnych planov tvori prilohu tejto dovodovej spravy
a je roz¢leneny v nasledovnom rozsahu:

e Priloha¢. 7.1_Implementaény plan PZ IUI_vyhodnotenie plnenia_2Q/2026

e Priloha ¢. 7.2_Implementaény pldn ZoNFP_vyhodnotenie plnenia_2Q/2026

V nadvaznosti na aktualizaciu Metodického usmernenia Riadiaceho organu pre Program
Slovensko k podpore integrovaného Uzemného rozvoja €. 8, upraveného verziou 4.0 (dalej len
,MU RO ¢. 8, verzia 4.0“), konkrétne na cast 3. Opatrenia na zniZenie rizika dekomitmentu v
integrovanom Uzemnom mechanizme na tUrovni RP/KR UMR, boli pre RP/KR UMR v ramci Casti
,Opatrenia a milniky na rok 2026“ stanovené zavazné milniky plnenia na rok 2026.

V oblasti schvalenych projektovych zdmerov integrovaného uzemného rozvoja (dalej len ,,PZ
IU1“) je stanovend povinnost dosiahnut kumulativne plnenie milhika vo vyske 100 % pridelenej
alokacie najneskér do 30. 6. 2026, pricom sa zohladiuje aj pripadnd vynimka udelena na rok
2025. V oblasti predkladania Ziadosti o nendvratny finanény prispevok (dalej len ,ZoNFP“) je
stanovené kumulativne plnenie milnika do konca roka 2026 na Urovni 85 %.
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K 30. 6. 2026 dosiahla RP PSK kumulativne plnenie milnika v oblasti schvalenych PZ Ul na drovni
93 % pridelenej alokécie. V oblasti predkladania ZoNFP dosahuje RP PSK ku dfiu vypracovania
tejto dovodovej spravy kumulativne plnenie milnika na drovni 80 %.

V sulade s MU RO ¢. 8, verzia 4.0, bola zo strany TS RP PSK podana Ziadost o udelenie vynimky z
plnenia milnika v oblasti schvalovania PZ IUl do 30. 6. 2026 na Urovef 93 % pridelenej alokacie.
Ziadost o vynimku bola odévodnena objektivnymi okolnostami, ktoré mali vplyv na dosiahnut
uroven plnenia, najma zmenami v alokaciach, presunmi finanénych prostriedkov medzi
jednotlivymi opatreniami a c¢asovou nadvaznostou tychto zmien na proces pripravy
a schvalovania PZ 1UI.

Medzi rozhodujuce faktory patri najma zohladnenie presunov alokacie suvisiacich s
Modernizovanou politikou sudrznosti (dalej len ,,MPS“) v predpokladanej vyske 10 mil. EUR
(EFRR), pricom v ramci novej priority MPS doposial nebola vyhldsend prislusnd vyzva. Z
uvedeného dévodu nebolo moiné pripravit a predlozit prisluny PZ 1UIl na rokovanie RP PSK. Jeho
schvalenie bude mozné azZ po vyhlaseni relevantnej vyzvy, pricom termin jeho predloZenia na
rokovanie RP PSK je preto priamo zavisly od vyhlasenia prislusnej vyzvy v rdmci novych priorit
MPS.

Pri posudzovani plnenia milnika je zaroven potrebné zohladnit mechanizmus flexibility rozpoctov
jednotlivych opatreni vo vyske priblizne 10 % ich alokdcie. Tato flexibilita predstavuje technicky
mechanizmus, v dosledku ktorého sa cast alokacie v jednotlivych opatreniach v danom okamihu
javi ako nevycerpanad, pricom jej vyuzitie je mozné zohladnit az v dalSom procese, najma v
nadvaznosti na predkladanie ZoNFP.

V suhrne ide o objem priblizne 8,11 mil. EUR, ktory je potrebné pri posudzovani zostavajucej
alokacie zohladnit. Po zohladneni flexibility rozpoctov jednotlivych opatreni na irovni 10 % danej
alokacie tak zostdva realne volna alokacia priblizne na urovni 1,8 mil. EUR (EFRR).

Tato zostatkovd alokacia vsak vzhladom na svoju vySku a jej rozloZenie medzi jednotlivé
opatrenia neumoznuje v rdmci existujucich alokacii efektivne pripravit, predlozit a schvalit dalsie
PZ 1Ul, a to najma z dévodu minimalnej vysky ZoNFP stanovenej v jednotlivych vyzvach. Na
zabezpecenie dalSieho plnenia milnika je preto potrebné pristupit k presunu, resp. zdruzeniu
tejto zostatkovej alokacie medzi jednotlivymi opatreniami tak, aby vznikol dostatoény objem
finanénych prostriedkov potrebny na pripravu a schvalenie PZ Ul a nasledné predkladanie
ZoNFP v stlade s podmienkami prisluinych vyziev.

Predpokladany presun, resp. zdruzenie alokacie na narodnej Urovni sa predpoklada v 1. kvartali
2027. Do uskutocnenia tohto presunu nie je mozZné zostavajucu alokaciu v plnom rozsahu
efektivne vyuzit v ramci jednotlivych opatreni, co ma priamy vplyv na moznost dosiahnutia 100
% kumulativneho plnenia milhika v oblasti schvalenych PZ [UI.

Na zaklade uvedenych skuto¢nosti mozno konstatovat, Zze nedosiahnutie 100 % kumulativneho
plnenia milnika v oblasti schvalenych PZ IUI k 30. 6. 2026 nebolo sposobené nedostato¢nou
aktivitou RP PSK ani nedostatocnou pripravenostou Uzemia, ale predovsetkym objektivnymi
okolnostami suvisiacimi so zmenami v alokdciach, presunmi finanénych prostriedkov medzi
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opatreniami, uplatnenim mechanizmu flexibility rozpo&tov, minimalnou vy$kou ZoNFP
stanovenou v jednotlivych vyzvach a ¢asovou nadvaznostou na vyhldsenie prislusnych vyziev.

Dosiahnuta droven 93 % pridelenej alokacie zaroven predstavuje vysoku mieru plnenia
stanoveného milnika a potvrdzuje vyznamny pokrok RP PSK v oblasti pripravy a schvalovania PZ
IUI. Zostavajuca alokécia priblizne 1,8 mil. EUR (EFRR) predstavuje objem finanénych
prostriedkov, ktorého efektivne vyuZitie je podmienené realizdciou potrebného presunu, resp.
zdruZenia alokdcie medzi opatreniami.

V oblasti pInenia milnika tykajuceho sa predkladania ZoNFP dosahuje RP PSK aktudlne Groveri 80
%. Na tento milnik sa vynimka nepoZadovala, kedZe termin jeho kumulativneho plnenia je
stanoveny do konca roka 2026 a RP PSK nadalej pokracuje v aktivitdch smerujucich k jeho
naplneniu. Vzhladom na pokradujice predkladanie ZoNFP v ramci uz schvalenych PZ IUl a
zostdavajuci €as do konca roka 2026 RP PSK nadalej prijima opatrenia smerujuce k dosiahnutiu
stanovenej Urovne 85 %.

S ohlfadom na uvedené skutocnosti RP PSK nadalej deklaruje zdujem o maximalne a efektivne
vyuzitie disponibilnej alokdacie a o dosiahnutie stanovenych milnikov v ¢o najvy$sej moznej miere
v stlade s pravidlami Programu Slovensko. Dal$i postup bude RP PSK priebeZne prisposobovat
vyvoju alokacii, vyhldseniu relevantnych vyziev a realizacii predpokladanych presunov, resp.
zdruzovaniu finan¢nych prostriedkov medzi opatreniami, tak aby boli vytvorené podmienky na
¢o najvysSie mozné vyuzitie disponibilnej alokdacie a zaroven na naplnenie stanovenych milnikov
v maximalnej moZnej miere.



