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   PREBRATIE STAVBY
   VYTYČENIE INŽ.SIETI
      Telekom 5 1 1 1 1 1

      SPP 5 1 1 1 1 1

      VVS 5 1 1 1 1 1

      VSE 5 1 1 1 1 1

      Iné .... Uzavierky 5 1 1 1 1 1

      GEODETICKÉ PRÁCE + DDZ rozloženie 5 1 1 1 1 1

SO 06
80 D

      KM 0,000 - 0,332 Pravá strana (PS) 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      KM 0,000 - 0,332 Ľavá strana (ĽS) 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.2
80 D

      KM 2,400 - 3,425 Pravá strana (1025m) 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

   KM 2,400 - 3,425 Ľavá strana (1025m) 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05.4
80 D

KM 1,386 (PS) 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 1,386 (ĽS) 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOST SO 02 KM 1,920 smer Tulčik
80 D

KM 1,920 (PS) 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 1,920 (ĽS) 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOST SO 03 Tulčik
70 D

KM 3,013 (PS) 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 3,013 (ĽS) 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05.7
80 D

KM 3,527 (PS) 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 3,527 (ĽS) 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.4
80 D

      KM 5,372- 6,305 Pravá strana (728m) 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      KM 5,372-6,305 Ľavá strana (728m) 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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   PREBRATIE STAVBY
   VYTYČENIE INŽ.SIETI
      Telekom 5 1 1 1 1 1

      SPP 5 1 1 1 1 1

      VVS 5 1 1 1 1 1

      VSE 5 1 1 1 1 1

      Iné .... Uzavierky 5 1 1 1 1 1

      GEODETICKÉ PRÁCE + DDZ rozloženie 5 1 1 1 1 1

SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany
70 D

      KM 0,000-0,700  Pravá strana (700m) + KM 0,700 - 0,750 (50m) 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      KM 0,000-0,700  Ľavá strana (700m) + KM 0,700 - 0,750 (50m) 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOST SO 02  Kapušany
70 D

KM 0,723 (PS) 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 0,723 (ĽS) 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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   PREBRATIE STAVBY
   VYTYČENIE INŽ.SIETI
      Telekom
      SPP
      VVS
      VSE
      Iné .... Uzavierky
      GEODETICKÉ PRÁCE + DDZ rozloženie

SO 01.1

      KM 0,332-2,400  Pravá strana (2068m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      KM 0,332-2,400  Ľavá strana (2068m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05.1 Priepust

KM 0,743 (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 0,743 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05.2 Priepust

KM 1,025 (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 1,025 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05.3 Priepust

KM 1,169 (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 1,169 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05.5 Priepust

KM 1,664 (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 1,664 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 SO 01.2

      KM 2,400-3,425 Pravá strana (1025m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      KM 2,400-3,425 Ľavá strana (1025m) 

SO 05.6 Priepust

KM 2,568 (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 2,568 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.3

      KM 3,425-4,550 Pravá strana  (1125m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      KM 3,425-4,550 Ľavá strana  (1125m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05.8 Priepust

KM 3,527 (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 3,527 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05.9 Priepust

KM 4,502 (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 4,502 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOST SO 04 smer Raslavice

KM 6,189 (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 6,189 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.4

      KM  6,100-6,305 Pravá strana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      KM 6,100-6,305 Ľavá strana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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MOST SO 03  Kapušany

KM 0,833 (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 0,833 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOST SO 04  Kapušany ŽSR

KM 0,934 (PS) 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 0,934 (ĽS) 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

      KM 0,750 - 1,118  Pravá strana  + KM 1,118-1,325 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      KM 0,750 - 1,118  Ľavá strana  + KM 1,118-1,325 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 06,1 Kapušany

KM 1,192 (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 06,2 Kapušany

KM 1,236 (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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PREBRATIE STAVENISKA  (3.7.2019)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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ZIMNÁ ÚDRŽBA  (1.11.2019 až 31.3.2020) 5.mesiacov

ODOVZDANIE  STAVENISKA  (16.7.2020) 16.7.2020

 SO 01.2

SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust

SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7

2020

SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany

44 .týždeň 45 .týždeň 46 .týždeň 47 .týždeň 48 .týždeň

PSK - KAPUŠANY-RASLAVICE 2019 ZIMNÁ ÚDRŽBA 2020

august.2019 september.2019 október.2019 november.2019 december.2019

36 .týždeň 37 .týždeň 38 .týždeň 39 .týždeň 46 .týždeň 47 .týždeň 48 .týždeň28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň

marec.2020 apríl.2020
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máj.2020 jún.2020

40 .týždeň 41 .týždeň 42 .týždeň 43 .týždeň 44 .týždeň 45 .týždeň34 .týždeň 35 .týždeň 14 .týždeň 15 .týždeň 16 .týždeň 17 .týždeň 22 .týždeň 23 .týždeň

júl.2020 august.2020

30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň
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P
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 1

SO 06 SO 06 SO 06 SO 06
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SO 06 SO 06

ET
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P
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 : 
2

SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2

SO 06 SO 06 SO 06 SO 06 SO 06 SO 06

SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2

SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4

SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7

SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4

ET
A

P
A

: 3

MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 TulčikMOST SO 03 Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4

MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik

SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7

ET
A

P
A

:1

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň 34 .týždeň 35 .týždeň 36 .týždeň

apríl.2020 máj.2020 jún.2020 júl.2020 august.2020

43 .týždeň 16 .týždeň 17 .týždeň 27 .týždeň 28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň

PSK - KAPUŠANY-KAPUŠANY 2019 ZIMNÁ ÚDRŽBA

SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4
ETAPA: 4

SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4

37 .týždeň 38 .týždeň

august.2019 september.2019 október.2019 november.2019 december.2019 marec.2020

39 .týždeň 40 .týždeň 41 .týždeň 42 .týždeň 18 .týždeň 19 .týždeň 20 .týždeň14 .týždeň 32 .týždeň21 .týždeň 22 .týždeň 23 .týždeň 24 .týždeň 25 .týždeň 26 .týždeň15 .týždeň

august.2019 september.2019 október.2019 november.2019 december.2019 marec.2020

MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

PSK - KAPUŠANY-RASLAVICE 2019 ZIMNÁ ÚDRŽBA

MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  KapušanyMOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany

2020

43 .týždeň 44 .týždeň 45 .týždeň 46 .týždeň 47 .týždeň 48 .týždeň37 .týždeň 38 .týždeň 39 .týždeň 40 .týždeň 41 .týždeň 42 .týždeň28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň 34 .týždeň 35 .týždeň 36 .týždeň

apríl.2020 máj.2020 jún.2020 júl.2020 august.2020

19 .týždeň 20 .týždeň14 .týždeň

ET
A

P
A

:5

SO 01.1
2140 D SO 01.1 SO 01.1

27 .týždeň 28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň21 .týždeň 22 .týždeň 23 .týždeň 24 .týždeň 25 .týždeň 26 .týždeň15 .týždeň 16 .týždeň 17 .týždeň 18 .týždeň

SO 05.1 Priepust

SO 01.1 SO 01.1 SO 01.1

      KM 0,332-2,400  Pravá strana (2068m) 1080

      KM 0,332-2,400  Ľavá strana (2068m) 1060

SO 01.1 SO 01.1 SO 01.1 SO 01.1 SO 01.1 SO 01.1

SO 05.2 Priepust
SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust

KM 1,664 (PS)

SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust

KM 0,743 (PS)

SO 05.1 Priepust
SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust

 SO 01.2  SO 01.2

KM 2,568 (PS)

 SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2 SO 01.2
SO 01.1  + SO 01.2

 SO 01.2
      KM 1,950-2,400  + 2,400-2,950 Pravá strana 

(450+550m) 
      KM 332- 1,350 + 2,400-2,950  Ľavá strana 

(450+550m) 

SO 05.6 Priepust

SO 05.8 Priepust

SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3

KM 2,568 (ĽS)

ET
A

P
A

:7

ETAPA:7

SO 01,3
SO 01.3

SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust

      KM 3,550-4,550 Ľavá strana  (1000m)

SO 05.8 Priepust
SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust

KM 3,527 (PS)

ET
A

P
A

:6

ETAPA:6

      KM 3,550-4,550 Pravá strana  (1000m)

SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3

ET
A

P
A

: 8

ETAPA: 8

MOST SO 04 smer Raslavice

KM 6,189 (PS)

KM 3,527 (ĽS)

SO 05.9 Priepust

KM 4,502 (PS)

      KM  6,100-6,305 Pravá strana 

      KM 6,100-6,305 Ľavá strana

SO 05.8 Priepust

SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust

SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust

KM 6,189 (ĽS)

SO 01.4
SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4

MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer RaslaviceMOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer RaslaviceMOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice

PSK - KAPUŠANY-KAPUŠANY 2019 ZIMNÁ ÚDRŽBA 2020

SO 01.4SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4

34 .týždeň 35 .týždeň 36 .týždeň 37 .týždeň 38 .týždeň 39 .týždeň

júl.2020 august.2020

28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň

marec.2020 apríl.2020 máj.2020 jún.2020august.2019 september.2019 október.2019 november.2019 december.2019

40 .týždeň 41 .týždeň 18 .týždeň

MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany

30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň24 .týždeň 25 .týždeň 26 .týždeň 27 .týždeň 28 .týždeň 29 .týždeň19 .týždeň 20 .týždeň 21 .týždeň 22 .týždeň 23 .týždeň

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

14 .týždeň 15 .týždeň 16 .týždeň 17 .týždeň

KM 0,833 (PS)

KM 0,833 (ĽS)

MOST SO 04  Kapušany ŽSR
MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany 0MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  KapušanyMOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany

SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany

0MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

SO 06,1 Kapušany SO 06,1 KapušanySO 06,1 KapušanySO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany

16 .týždeň 17 .týždeň

SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust

SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany

KM 1,236 (PS)

SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 KapušanySO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany
SO 06,2 Kapušany

SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany

SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 KapušanySO 06,1 Kapušany

KM 1,192 (PS)

KM 4,502 (ĽS)

SO 01.4 SO 01.4

MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik

SO 05.7 SO 05.7

      KM 0,750 - 1,118  Pravá strana (368m) + KM 1,118-

1,325 (207m)
      KM 0,000-0,700  Ľavá strana (700m) + KM 0,700 - 

0,750 (50m)

ET
A

P
A

:2

ETAPA:2

MOST SO 03  Kapušany

SO 06,1 Kapušany

46 .týždeň 47 .týždeň 48 .týždeň

marec.2020

27 .týždeň

júl.2019

27 .týždeň

júl.2019

27 .týždeň

27 .týždeň

júl.2019

júl.2019

SO 06 SO 06 SO 06 SO 06

SO 01.2 SO 01.2

SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4

august.2020

MOST SO 04  Kapušany ŽSR

MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  KapušanyMOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany

MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust

apríl.2020

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

44 .týždeň 45 .týždeň 46 .týždeň 47 .týždeň 48 .týždeň 14 .týždeň 15 .týždeň

SO 01.2 SO 01.2

42 .týždeň 43 .týždeň

MOST SO 04  Kapušany ŽSR

KM 0,934 (PS)

KM 0,934 (ĽS)

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

MOST SO 03 Tulčik

27 .týždeň 28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň 34 .týždeň 35 .týždeň 36 .týždeň 37 .týždeň 38 .týždeň 39 .týždeň 40 .týždeň 41 .týždeň 42 .týždeň 43 .týždeň

júl.2019 august.2019 september.2019 október.2019 november.2019

29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň20 .týždeň 21 .týždeň 22 .týždeň 23 .týždeň 24 .týždeň 25 .týždeň 26 .týždeň 27 .týždeň 28 .týždeň

D
O

B
A

 V
Ý

ST
A

V
B

Y

243 DníREALIZÁCIA STAVBY  od 3.7.2019 do 16.7.2020 (bez zimnej 

údržby)

3.7.2019

31.7.2020

apríl.2020 máj.2020 jún.2020 júl.2020

18 .týždeň 19 .týždeň

máj.2020 jún.2020 júl.2020december.2019

1.mesiac 2.mesiac 7.mesiac
8.mesiacov

júl.2019 august.2019 september.2019 október.2019 november.2019 december.2019 marec.2020 august.2020

3.mesiac 4.mesiac 8.mesiac5.mesiac 6.mesiac

44 .týždeň 45 .týždeň

MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice

SO 06 SO 06

SO 01.2 SO 01.2

SO 05.4 SO 05.4SO 05.4

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

MOST SO 03 Tulčik

KM 1,664 (ĽS)

ET
A

P
A

:5

SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust

SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust SO 05.8 PriepustSO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust

SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust

SO 05.5 Priepust
SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust

SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust

KM 1,169 (PS)

KM 1,169 (ĽS)

SO 05.3 Priepust

KM 0,743 (ĽS)

MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik

KM 1,025 (PS)

KM 1,025 (ĽS)

SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust

SO 05.3 PriepustSO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust SO 05.3 PriepustSO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust

SO 05.2 PriepustSO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust

SO 01.1 SO 01.1 SO 01.1

SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 PriepustSO 05.1 Priepust

SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust

SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust

SO 01.1 SO 01.1

SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust

SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust

SO 05.5 Priepust SO 05.5 PriepustSO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust

SO 05.9 Priepust SO 05.9 PriepustSO 05.9 Priepust

 SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2

ZIMNÁ ÚDRŽBA

SO 01.1 SO 01.1

MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany

SO 05.9 Priepust

MOST SO 04 smer Raslavice

SO 01.4

SO 05.8 Priepust

SO 05.9 Priepust

MOST SO 04 smer Raslavice

SO 01.4

SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust

SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust

SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust

SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust

SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust


